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technologického projektu v tomto rozsahu: 
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Tato práce se zabývá realizací zastřešení bytového domu v obci Řečice. Cílem je dosažení nejlepší 
varianty z hlediska finančního, časového nebo technologického řešení výstavby šikmé střechy 
bytového domu s obytným podkrovím.  
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ABSTRACT 
This thesis deals with the realization of the roofing of a residential building in the village of 
Řečice. The aim is to achieve the best options in terms of financial, time or technological solution 
of the construction of the sloping roof of a residential building with a residential attic. 
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Předmětem této práce je srovnání variant zastřešení bytového domu Na Podkově v obci Řečice 
a technologický postup pro zvolenou variantu. 
Bytový dům je obdélníkového půdorysu, zastřešen sedlovou střechou s vikýři a střešním oknem, 
tvořenou dřevěným krovem. Variantní řešení spočívá ve způsobu a umístění tepelné izolace.  
Varianta č. 1 je zateplení pod a mezikrokevní stříkanou difuzně otevřenou pěnou icynene, která 
je navržena projektantem zapůjčené dokumentace. Jako alternativu jsem volila 
variantu č. 2 - mezikrokevní izolace minerální vlnou a podkrokevní izolace PIR deskami 
a variantu č. 3 – nadkrokevní izolace dvěma vrstvami PIR desek. Tloušťky zateplení jsou zvoleny 
pro srovnatelné hodnoty součinitele prostupu tepla.  
Tyto tři varianty jsou hodnoceny z hlediska časové náročnosti, finančních nákladů a vhodnosti pro 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) NÁZEV STAVBY 
Bytový dům Na Podkově 
b) MÍSTO STAVBY (ADRESA, ČÍSLA POPISNÁ, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARCELNÍ ČÍSLA POZEMKŮ) 
Obec Řečice, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina, k.ú. Řečice nad Bobrůvkou (744883), 
parc. st. č. 60/1, parc. č. 67, 66,2 
c) PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Dokumentace pro stavební povolení na Bytový dům Na Podkově v obci Řečice. 
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Obec Řečice 
Řečice 135 
592 33, Řečice 
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Eliška Bradáčová 
Radostín nad Oslavou 513 








Výkaz výměr, rozpočet 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Inženýrsko – geologické a hydrologické posouzení, vč. radonového průzkumu 04/2016 
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Studie  03/2016 
Polohopisné a výškopisné zaměření 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
Stavba BD bude umístěna v proluce sousedních domů. Je umístěna v centrální části obce a 
je napojena na místní komunikační síť. Okolní zástavba je tvořena rodinnými domy. Přístup 
na stavební pozemek je z místní komunikace.  
b) ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ1) (PAMÁTKOVÁ REZERVACE, PAMÁTKOVÁ 
ZÓNA, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ, ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ APOD.) 
Zájmové území neleží v CHKO, ani v památkové rezervaci či záplavovém území. 
c) ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH 
Povrchové vody ze zpevněných ploch a střech budou mít předpokládaný charakter srážkové 
vody neznečištěné a budou svedeny do dešťové kanalizace viz výkres situace stavby. 
Povrchové vody z okolního terénu nebudou ovlivňovat stavební pozemek. 
Odtokové poměry podzemních vod v místě stavby nebudou narušeny. 
d) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, NEBYLO-LI VYDÁNO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
NEBO ÚZEMNÍ OPATŘENÍ, POPŘÍPADĚ NEBYL-LI VYDÁN ÚZEMNÍ SOUHLAS 
Obec Řečice má schválený územní plán. Navrhovaný záměr výstavby je v souladu s funkčním 
využitím ploch ÚP a nachází se v plochách B - plochy a objekty bydlení v zastavěném území. 
e) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
NAHRAZUJÍCÍ ANEBO ÚZEMNÍM SOUHLASEM, POPŘÍPADĚ S REGULAČNÍM PLÁNEM V ROZSAHU, VE KTERÉM 
NAHRAZUJE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, A V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍCH ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ 
STAVBY ÚDAJE O JEJÍM SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
Je v souladu s územním rozhodnutím (rozhodnutí o umístění stavby). 
f) ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění 
zákona 350/2012 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území.  
Vzhledem k umístění stavby u hranice pozemku s parcelou st. č. 59 a parc. č. 43/2 a definice 
proluky nebude nutná výjimka dle §25 vyhlášky 501/2006 Sb. – Vzájemné odstupy staveb. 
Na stavbu umisťovanou do proluky se nevztahuje věta první §25 vyhlášky 501/2006 Sb., tj. 
neplatí pro ni stanovený požadavek na odstupy mezi stavbami.  Důvodem je přítomnost 
existujících sousedních staveb, které určují charakter zástavby. 
Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i 
pro vliv stavby na životní prostředí. 
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g) ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTYČNÝCH ORGÁNŮ 
Stanoviska dotčených orgánů jsou zpracována v dokumentaci. 
h) SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
Na stavbu umisťovanou do proluky se nevztahuje věta první §25 vyhlášky 501/2006 Sb., tj. 
neplatí pro ni stanovený požadavek na odstupy mezi stavbami.  Důvodem je přítomnost 
existujících sousedních staveb, které určují charakter zástavby. 
i) SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC 
Posílení stávajícího el. vedení NN.  
j) SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM STAVBY (PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ) 
Majitel: Parcelní č. Druh pozemku k.ú. 
Obec Řečice, č.p. 135, 
592 33, Řečice 
st. 60/1 
Zastavěná plocha 
a nádvoří Řečice nad 
Bobrůvkou [744883] 44; 66/1; 67 Zahrada 
1868/23 Ostatní plocha 
Šikulová Anna, Zahájí 69, 







SJM František a Marta 







A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 
Nová stavba 
b) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Bytový dům 
c) TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 
Trvalá stavba 
d) ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ1) (KULTURNÍ PAMÁTKA APOD.) 
Nejsou stanoveny, nejde o památkovou zónu. Vzhled domu je však přizpůsoben vzhledu 
vedlejších domů a architektuře sousedních domů. 
e) ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ 
ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 
Projekt je navržen jako nízkoenergetická stavba. Hodnoty viz PENB. 
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Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění 
zákona 350/2012 Sb. a vyhl. o technických požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. 
a vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými 
normami ČSN a všeobecnými požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek 
a životního stylu dle §10 vyhlášky č. 268/2009 Sb.  
Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i 
pro vliv stavby na životní prostředí 
f) ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z JINÝCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ 
2) 
Stanoviska dotčených orgánů jsou doložena v dokumentaci. 
g) SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
Na stavbu umisťovanou do proluky se nevztahuje věta první §25 vyhlášky 501/2006 Sb., tj. 
neplatí pro ni stanovený požadavek na odstupy mezi stavbami.  Důvodem je přítomnost 
existujících sousedních staveb, které určují charakter zástavby. 
h) NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY (ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, POČET 
FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI, POČET UŽIVATELŮ/PRACOVNÍKŮ APOD.) 
Zastavěná plocha: 272,3 m2 
Obestavěný prostor: 1847 m3 
Užitná plocha: 427,2 m2 
Počet funkčních jednotek: 8 bytů (4 x 1+kk; 2 x 2+kk; 2 x 3+kk) 
Počet uživatelů: 14 
i) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY (POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, 
CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
APOD.) 
Spotřeby médií za rok: 
Plyn (vytápění) 32,3 MWh = 3045 m3 
Plyn (TUV) 15,5 MWh = 1461 m3 
Plyn celkem 4506 m3 
El. energie (osvětlení) 2,3 MWh 
Pitná voda 504 m3 
PENB Třída B 
j) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY (ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY) 
09/2016 – 12/2017 
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Předpokládaná doba realizace zastřešení včetně tepelné izolace je 34 pracovních dní, 
předpokládaný začátek je 2.5.2017 a konec 19.7.2017. Předpokládaný konec je vypočítaný 
s procesem omítek a rozvodů, které budou provedeny před zateplením. 
k) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 
Propočet nákladů na stavbu: 7 576 800 Kč (= 4100 Kč/m3 * 1847 m3) 
Předpokládaná cena realizace zastřešení (dle rozpočtu viz příloha) je 1 636 449 Kč. 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
SO01 – Bytový dům 
SO02 – Parkoviště 
SO03 – Přípojky 
SO04 – Oplocení 




B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 
Parc. st. č. 60/1 – dle kat. nemovitostí zastavěná plocha a nádvoří – zemědělská usedlost 
č. p. 5 byla zbourána a na jejím místě bude vystavěn nový bytový dům s osmi byty. 
Pozemek je svažitý směrem k jihu, kde se nachází stávající přístupová komunikace. V rámci 
projektu bude vytvořena nová přístupová komunikace ze severní strany přes pozemek 
parc. č. 67, 66/2. Ve vnitřním dvoře budou umístěna parkovací stání a pěší komunikací 
budou spojeny s budovou BD. Přístup k domu bude bezbariérový, protože v 1.NP se 
nacházejí čtyři byty pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
b) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ (GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ 
PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD.) 
Radonový průzkum: nebyl proveden 
IG průzkum: nebyl proveden 
Hydrogeologický průzkum: nebyl proveden 
Před zahájením prací je nutno ověřit, zda je únosnost základové spáry vyšší než 150 kPa. 
Pokud není, je nutno zlepšit vlastnosti základové spáry. V případě zavodnění základové spáry 
provést odvodnění pomocí drenáže kolem základových pasů do vsakovacího drenu. 
c) STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 
V dokumentaci jsou respektována ochranná a bezpečnostní pásma dle vyjádření správců 
daných sítí. Případná další ochranná či bezpečnostní pásma nejsou známa. 
d) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 
Navržený záměr se nenachází v záplavovém území. Toto území není poddolované. 
e) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY 
V ÚZEMÍ 
Vliv stavby na okolní pozemky je minimální. Na stejném místě stála před demolicí zemědělská 
stavba, objemově i svým umístěním obdobná novostavbě BD. 
Srážkové vody ze střech budou odváděny do dešťové kanalizace v majetku obce, případně 
použity pro zálivku zahrady.  
f) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
Požadavky na asanace  – navržená stavba nevyžaduje asanace 
Požadavky na demolice – stavební záměr nevyžaduje demolici stávajících objektů 
(demolice už proběhla) 
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Požadavky na kácení dřevin – stavební záměr nevyžaduje kácení dřevin 
g) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH 
K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (DOČASNÉ/TRVALÉ) 
Ochrana ZPF: parc. č. 67 – dle kn zahrada – BPEJ 72994 (102 m2) = plocha pro vynětí 
  parc. č. 6/2 – dle kn zahrada – BPEJ 72994 (92 m2) = plocha pro vynětí 
Ochrana LPF: nenachází se 
h) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU) 
- Kanalizace bude napojena na stávající přípojku na pozemku parc. č. 1868/23. 
- Vodovod bude napojen na stávající odbočku vodovodu na pozemku parc. č. 1868/23. 
- Elektro NN bude posíleno stávající nadzemní vedení el. NN. 
- Plynová přípojka bude napojena na stávající STL PE 63 řád v komunikaci na 
parc. č. 1868/23. 
- Doprava: objekt BD je obslužný ze dvou komunikací: 
- stávající napojení z komunikace na parc. č. 1868/23 jižně od stavby BD přes 
stávající výjezd přímo na místní komunikaci na parc. č. 1958/1 ve vzdálenosti 15. 
- nové napojení z komunikace na parc. č. 1868/23 severně od stavby BD přes nově 
budovaný sjezd. Součástí nového příjezdu jsou parkovací stání a chodník k vlastní 
budově BD. 
i) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 
Nejsou uvažovány. 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
V 1.NP se nachází 4 byty (3 x 1+kk; 2+kk), chodba, sklepy, zádveří, úklidová komora, kotelna, 
kolárna/kočárkárna. Přístup do 1.NP je bezbariérový a splňuje požadavky na pohyb osob se 
sníženou schopností pohyblivosti. V 1.NP jsou všechny byty provedené jako podporované 
(PČB .- pečovatelské byty). Tyto byty splňují stavebně technické parametry upravitelných bytů 
dle vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. Výstavba PČB je podporována ministerstvem pro místní rozvoj. 
Ve 2.NP se nachází 4 byty (1+kk; 2+kk; 2 x 3+kk), chodby, sklepy. Výstavba bytů a jejich 
příslušenství bude obec Řečice investovat ze svých vlastních prostředků (bez žádosti 
o podporu pro výstavbu).  
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 Zastavěná plocha: 272,3 m2 
Obestavěný prostor: 1847 m3 
Užitná plocha: 427,2 m2 
Počet funkčních jednotek: 8 bytů (4 x 1+kk; 2 x 2+kk; 2 x 3+kk) 
Počet uživatelů: 14 
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
a) URBANISMUS – ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ 
Parc. st. č. 60/1 je v územním plánu obce zahrnuta do ploch bydlení (B) - tyto plochy zahrnují 
pozemky rodinných a bytových domů a pozemky související s určujícím využíváním plochy. 
Lze umisťovat dopravní a technickou infrastrukturu související s obsluhou ploch pro bydlení. 
Stavba BD, komunikace a přístupové cesty jsou umístěny v souladu s územně plánovací 
dokumentací. Parkovací místa jsou vyřešena v souladu s §21 vyhl. č. 501/2006 Sb. 
b) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ 
Prostorové řešení – stavba BD, kterou tvoří 1.NP a 2.NP (podkroví). BD je obdélníková stavba 
o rozměrech 24,75 x 11 m umístěná na parc. č. 60/1. Zastřešení sedlovou střechou o sklonu 40° 
o výšce hřebene 8,96 m. 
Nosná konstrukce stěn – zdivo Heluz Family 50 o pevnosti 8 MPa. 
Střešní krytina pálená Tondach Brněnka 14 režná, barva cihlově červená, ve střeše instalován 
střešní výlez, střešní okno, na východní straně pět vikýřů. 
B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Byty v přízemí jsou přístupné přes centrální chodbu, ze které jsou přístupné další prostory 
jako kolárna/kočárkárna, kotelna, úklidová komora, sklepy. 
Byty v podkroví jsou přístupné vlastní chodbou a schodištěm přímo z venkovního prostoru. 
Z chodby je také přístupná kočárkárna/kolárna. 
Technologie – jde o zděnou stavbu z cihel Heluz Family s keramickým stropem Heluz (nosníky 
Heluz, vložky Miako). Zastřešení tvoří dřevěný krov. Podkroví je tepelně izolováno minerální vlnou 
a PIR deskami pod a mezikrokevně, sádrokartonový podhled. 
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Přístup do 1.NP je bezbariérový a splňuje požadavky na pohyb osob se sníženou schopností 
pohyblivosti. Byty v 1.NP splňují stavebně technické parametry upravitelných bytů dle vyhl. č. 




B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí 
nehod nebo poškození, např. uklouznutím (protiskluzná úprava podlah, roštů), pádem 
(zábradlí min. výška 1 m, parapety min. výška 850 mm), nárazem (min. sv. výška obytných 
místností > 2,1 m), popálením, zásahem el. proudem, zranění výbuchem a vloupáním. 
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
a) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený, s obytným podkrovím a sedlovou střechou, založený na 
základových pásech. Další viz projektová dokumentace. 
b) KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
Stěny – zdivo Heluz Family (bez TI) 
Strop – nosníky Heluz + vložky Miako (AKU izolace -  a zateplení podhledu – min. vlna tl. 100 mm) 
Zastřešení:  
dřevěný krov – sloupky kotveny v kotevních patkách do nosných konstrukcí (ŽB věnec, 2xIPN 
profily bodově svařeny), vrcholová a dvě mezilehlé vaznice, podélné ztužení krovu 
celoplošným bedněním nad spodními kleštinami (OSB P+D tl. 25 mm) 
sedlové vikýře – uloženy na krokvích, bednění OSB tl. 15 mm 
tepelná izolace podkroví – minerální vlna volně ložená mezi krokve a mezi kleštiny (tl. 160 mm), 
PIR desky P+D (tl. 80 mm), oboustranně kašírované vrstvenou 
Alu kraft folií (parozábrana) s přelepením spojů, pod krokvemi 
izolace proti vodě – střešní krytina pálená taška Tondach Brněnka 14, pojistná HI Jutadach 115 
přibíjená do bednění střechy s přelepením spojů 
c) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
- Nebyl proveden IG průzkum – před zahájením prací ověřit, zda je únosnost základové 
spáry vyšší než 150 kPa, případně zlepšit vlastnosti základové spáry. 
- Návrh krovu byl navržen s ohledem na zatížení pálenou střešní krytinou. 
B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
V objektu se uvažuje s přípojkami vodovodu, elektro, kanalizace dešťové, splaškové a plynu. 
Viz projekt TZB 
B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Viz D.1.3 - PBŘ 
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B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
a) KRITÉRIA TEPELNĚ TECHNICKÉHO HODNOCENÍ 
Základem energetického řešení objektu je bytový dům. Pro pohodu užívání je preferováno 
přirozené větrání (otevíratelnými okny), v místnostech bez možnosti přirozeného větrání je 
navrženo větrání nucené. 
V souladu s ČSN 73 0541 řeší návrh stavby požadavky na: 
- nejnižší povrchovou teplotu konstrukce 
- součinitel prostupu tepla 
- šíření vlhkosti v konstrukci (kondenzaci vodních par v konstrukci) 
- šíření vzduchu konstrukcí (průvzdušnost a netěsnosti konstrukcí) 
- tepelnou stabilitu místností 
- prostup tepla obálkou budovy (celkovou tepelnou charakteristiku) 
Stavba je nízkoenergetickou stavbou (B) 
Konstrukce Upas [W/m2K] Uskut [W/m2K] 
Stěna vnější 0,18 – 0,12 0.163 
Podlaha na terénu 0,22 – 0,15 0.163 
Strop 1,45 0,15 
Šikmá střecha 0,15 – 0,11 0,14 
b) ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY 
Stavba byla zatříděna dle ČSN 73 0540 do třídy B. 
Viz E – Dokladová část 
c) POSOUZENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIÍ 
Viz PENB – doporučeno využití solárních kolektorů či tepelného čerpadla. 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY (VĚTRÁNÍ, SVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ 
VODOU, ODPADŮ APOD.) A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, 
HLUK, PRAŠNOST APOD.) 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) splňují 
požadované předpisy. 
Nucené větrání 1.NP: digestoře + koupelny, úklidová komora. 
Přirozené větrání 1.NP: místnosti přes okna, sklepy přes fasádu pomocí větracích průduchů, 
místnosti č. 102, 112, 122, 132, 142 jsou odvětrány přes vedlejší přirozeně větrané místnosti. 
Nucené větrání 2.NP: digestoře + koupelny 
24 
 
Přirozené větrání 2.NP: místnosti přes okna, sklepy přes fasádu pomocí větracích průduchů, 
místnosti č. 252, 262, 272, 282, 284 jsou odvětrány přes vedlejší přirozeně větrané místnosti. 
B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 
Byl zpracován radonový index pozemku pod stavbou BD viz dokladová část projektu.  
Radonový index pozemku: střední 
Byl proveden návrh protiradonové hydroizolace jako ochrana proti radonu Sikaplan WP 
Floor 1 mm (dle ČSN 73 0601). 
Dle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákon, ve znění zákona č. 13/2002 Sb. 
Podrobnější údaje potom obsahuje vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále 
jen SÚJB), vyhláška č. 307/2002 Sb. (§94) o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů je 
dle zákona 13/2002 Sb. dle §6, odst. 4. 
b) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 
V projektu BD nebude dále řešeno. 
c) OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU 
Objekt nebude zatížen technickou seizmicitou. Není součástí řešení konstrukce BD. 
d) OCHRANA PŘED HLUKEM 
Je v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb. §14 
e) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 
Stavba nevyžaduje protipovodňová opatření. Pozemek se nenachází v záplavovém území. 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
- Parcela č. 1868/23: 
- Vodovod – přípojka PE DN 32, vodovodní řád DN 90 PE 
- Kanalizace splašková – přípojka PPSN8 DN 150, řád UR2DN 250 
- Kanalizace dešťová – přípojka PVC SN8 DN 150 
- Plynovod – přípojka LPE DN 40, řád STL PE 63 
- Elektro – přípojka NAYY 4x150 + ev. CYKY 3x1,5  
b) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 
- Vodovod přípojka PE DN 32, délka cca 53,8 m 
- Kanalizace splašková – přípojka 27,2 m 
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- Kanalizace dešťová – přípojka 83,1 m + rezervy 
- Plynovod – přípojka 43,3 m 
- Elektro – přípojka 28,7 m + propoj na trafostanici 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 
Doprava – objekt BD je obslužný ze dvou stávajících komunikací 
- stávající napojení z komunikace na parc. č. 1868/23 jižně od stavby BD přes stávající 
výjezd přímo na místní komunikaci na parc. č. 1958/1 ve vzdálenosti 15 m. 
- nové napojení z komunikace na parc. č. 1868/23 severně od stavby BD přes nově 
budovaný sjezd. Součástí nového příjezdu jsou parkovací stání a chodník k vlastní 
budově BD. 
b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
Viz B.4 a) 
c) DOPRAVA V KLIDU 
Na pozemku č. parc. st. 60/1. Parkovací místa jsou vyřešena v souladu s §21 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb. Je navrženo 11 parkovacích stání a z toho 4 parkovací stání pro tělesně 
postižené.  
d) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 
V lokalitě se nenachází pěší ani cyklistické zóny či stezky.  
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) TERÉNNÍ ÚPRAVY 
Po vytěžení bude vytěžený materiál použitý k zásypům a na parcelách č. 1964/31, 1958/4 a 
st. 60/1 pro terénní úpravy. 
b) POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 
Není součástí projektu. 
c) BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 
Není součástí projektu. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY, PŮDA 
Navržená stavba nebude mít při svém provozu nepříznivý vliv na životní prostředí. Při realizaci 
budou použity všechny normativy ochrany životního prostředí dle zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech a zákon č. 86/2002 Sb. o ovzduší. 
Více viz kapitola 3 Technologický předpis část 10 Ekologie a ochrana životního prostředí 
b) VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA 
ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD.), ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 
Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 
c) VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
V blízkosti se nenachází chráněné území Natura 2000. 
d) NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA 
Dle zák č. 100/2001 Sb. a přílohy č. 1 nespadá řešená stavby do kategorie, u které je třeba 
posuzovat vliv na životní prostředí. 
e) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE 
JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEPISŮ 
Na pozemku se nenachází žádná bezpečnostní a ochranná pásma dle ČSN 73 60005. 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Není řešeno v této projektové dokumentaci. 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 
Provizorní napojení (pro účel stavby): 
- Vodovod – napojení provizorní na stávající vysazenou přípojku vodovodu, přípojka max. 
0,65l/s DN 25 mm. 
- Elektro – bude využitá stávající přípojka elektro zbudovaná pro demolici objektu ze sloupu 
na pozemku 1868/23. Rozvaděč - jištění 32 A. (1 x 400 V/32 A, 1 x 400 V/16 A, 
2 x 230 V/16 A). 
Pro realizaci zastřešení budou využity stávající přípojky pro ZS z předchozích etap. 
b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Odvodnění staveniště bude zajištěno vhodným svahováním (pozemek se svahuje k jihovýchodu) 




c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Doprava – staveniště BD je obslužné z komunikace na parcele č. 1868/23 na jih od stavby BD přes 
stávající výjezd přímo na místní komunikaci na parcele č. 1868/23 ve vzdálenosti cca 15 m jižně 
od BD a z komunikace na parcele č. 1868/23 na sever od stavby BD přes budovanou příjezdovou 
komunikaci pro SO02 – Parkoviště. Vjezd na staveniště na jižní straně bude upraven vrstvou 
štěrku frakce 32/63, vjezd na straně severní bude zhotoven vrstvou štěrkodrti o mocnosti 
180 mm frakce 0/63, což bude nosná vrstva skladby pojezdové dlažby SO02 – Parkoviště, tyto 
plochy budou zhutněné. 
d) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 
Úpravy a ochrana bezpečnosti nezúčastněných osob a osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace, jež se můžou vyskytovat v sousedství budovaného staveniště, bude povinně zajištěna 
ze strany zřizovatele staveniště. Veškeré vlivy, jež by mohly způsobit zranění těchto osob, budou 
eliminovány. Veškeré nezajištěné a neukotvené materiály, jež mohou vlivem přírodních, ať už 
klimatických, či jiných nebezpečí ohrozit volně přístupné veřejné prostory, budou ukotveny anebo 
jinak zajištěny. Dále se musí zbudovat ochranné prostory, odstupové vzdálenosti a jejich vymezení 
bude vyznačeno ať už pomocí vývěsných tabulek, či jiných vizuálních označení. 
e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
Viz B.8.d) 
Nejsou požadavky na kácení dřevin, asanace ani demolice. 
f) MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 
Nejsou vyžadovány.  
g) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 
Více viz kapitola 3 Technologický předpis část 10 Ekologie a ochrana životního prostředí 
Stavba bytového domu nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při likvidaci odpadů 
bude nutno postupovat podle přílohy k vyhlášce MŽP 93/2016 Sb. Zejména bude třeba likvidovat 
odpady v zařízeních, která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona. Současně bude každý 
povinen zjistit, zda osoba, která odpady přejímá, je k jejich převzetí dle zákona oprávněná, jinak 
nesmí odpad předat. Při vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace odpadkových 
materiálů v rámci odpadového hospodářství realizační firmy. 
Základní povinnosti průvodce odpadů: 
Zařazené odpady dle katalogu odpadů, uvedeném ve vyhlášce ministerstva ŽP č. 93/2016 Sb. 
shromažďovat utříděné dle jednotlivých druhů. Zabezpečit odpady před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí. Provádějící je odpovědný 
za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění. Bude nutno vést evidenci 
v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb. v 
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aktuálním znění 1.1.2017 o podrobnostech nakládání s odpady. S odpady, které budou zařazené 
jako nebezpečné, bude nutno nakládat pouze se souhlasem okresního úřadu. 
Při provozu budou vznikat tyto odpady: 
Katalog. č. Název odpadu Kateg. Nakládání 
02 01 04 Odpadní plasty A 
Prostřednictvím 
opráv. os. 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly A 
Prostřednictvím 
opráv. os. 
15 01 02 Plastové obaly A 
Prostřednictvím 
opráv. os. 
15 01 04 Kovové obaly A 
Prostřednictvím 
opráv. os. 
16 01 18 Neželezné obaly A 
Prostřednictvím 
opráv. os. 
20 01 01 Papír a lepenka A 
Prostřednictvím 
opráv. os. 
20 01 02 Sklo A 
Prostřednictvím 
opráv. os. 
Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním. Odpady budou předány pouze 
osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. 
h) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 
Ornice: 40 m3 
Výkopy celkem: 480 m3 
Deponie bude na pozemku parc. č. 1964/31. Vytěžená zemina bude použitá pro zásypy a 
obsyp na pozemcích investora. 
i) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
Ochrana životního prostředí při výstavbě zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo 
poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a 
odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních 
ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku. Je nutno 
zabránit ekologické újmě, což je ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající 
poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti. 
Na stavbě budou umístěny sociální kontejnery, do kterých se umisťují veškeré odpady, jež by 
mohly při volném skladování znehodnocovat okolní prostředí a mít nepříznivý vliv na lidské zdraví. 
Dále se budou minimalizovat škodlivé emise zhoršující rozptylové podmínky v přilehlé obci tím, že 
se rozumně naplánuje vytížení jednotlivých zařízení se spalovacími motory a budou se 
upřednostňovat „čisté formy energie“. 
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j) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, POSOUZENÍ POTŘEBY 
KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. Dále nařízení vlády č. 362/ 2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli, popřípadě stavebním dozoru. 
Dále zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, tj. dle tohoto zákona bude zřízen plán bezpečnosti práce. Dále nařízením vlády 378/2001 
Sb., kterými se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí.  
Pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě, musí při práci používat stanovené 
ochranné pomůcky, dodržovat technologické předpisy a postupy. Zařízení staveniště bude 
součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen či jinak zajištěn. Veřejnost do bezprostřední 
blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště musí být označeny 
bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 
k) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 
Viz B.2.4 
l) ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
Bude předloženo stanovisko správce místní komunikace (obec Řečice) ke sjezdu na místní 
komunikaci.  
m) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, 
OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD.) 
Není součástí PD. 
n) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
Předpokládaná doba výstavby je 15 měsíců 
Zahájení stavby:  09/2016 
Dokončení stavby: 12/2017 
Členění je uvedeno v časovém harmonogramu stavby. Realizace stavby a její postup bude 
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1 OBECNÉ INFORMACE O LOKALITĚ STAVBY 
Stavba se nachází v centrální části obce Řečice v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. 
Nachází se 11 km jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou, 6 km jižně od Nového Města na Moravě. 
Obcí prochází silnice třetí třídy III/35420, k místě stavby pak vede místní komunikace. Staveniště 
bude průjezdné pro vozidla do 3,5t.  
Situace dopravních vztahů v okolí staveniště je v příloze P1_Situace dopravních vztahů. 
2 ŘEŠENÉ TRASY 
Je řešena doprava těžkých břemen pro realizaci zastřešení, tj. doprava řeziva a střešních tašek.  
Poloměry zatáček jsou získány odměřením dle měřítka map. Další data jsou vyhledána na serveru 
http://bms.vars.cz/. Nosnosti mostů na místních komunikacích jsou zjištěny terénním 
průzkumem.  
DOPRAVA ŘEZIVA 
Řezivo bude na staveniště dopraveno valníkem Scania 94D 220 s hydraulickou rukou 
L102/F220B.0.23 z pily v Ostrově nad Oslavou.  
Obr. č. 1 - Trasa dopravy řeziva 
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1) V Ostrově nad Oslavou jsou 3 zájmové 
body: 
a) Most přes Bohdalovský potok na silnici 
II/354-021 
Průjezdná šířka 6,5 m 
Nosnost / nápravu 12 t 
b) Křižovatka silnic II/354-021 
od Radostína nad Oslavou a I/37 
R = 18 m - vyhoví 
c) Křižovatka silnic I/37 a II/354-020 
na Obyčtov 
R = 18 m - vyhoví 
2) Za Ostrovem nad Oslavou se nachází železniční viadukt přes silnici II/354-020 
Průjezdná šířka 6,5 m 
Průjezdná výška 14,6 m 
- vyhoví  
Obr. č. 4 - Zájmový bod - 2 - Viadukt za Ostrovem nad Oslavou 
Obr. č. 3 - Zájmové body - 1 - Ostrov nad Oslavou 





3) Nad obcí Hlinné je křižovatka silnic 
II/354-020 a II/35420. 
R = 14 m - vyhoví 
 
4) Na začátku obce Řečice je odbočka 
ze silnice II/35420 na místní komunikaci 
vedoucí ke staveništi 
R = 10 m - vyhoví 
Za touto křižovatkou začíná zóna 
s omezenou rychlostí na 30 km/h, která 
je v celé části obce v okolí staveniště. 
  
 
5) V obci Řečice se nachází most přes 
Řečický potok. 
bez omezení - vyhoví 
 
Trasa je pro valník celkové délky 10,5 m, vzdálenosti náprav 3,7 m a maximální hmotnosti18t 
průjezdná. 
Obr. č. 5 - Zájmový bod - 3 - Křižovatka nad obcí Hlinné 
Obr. č. 6 - Zájmový bod - 4 - Odbočka na místní komunikaci v 
obci Řečice 
Obr. č. 7 - Zájmový bod - 5 - Most přes Řečický potok 
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DOPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY 
Střešní krytina bude na staveniště dopraveno stejně jako řezivo valníkem Scania 94D 220 
s hydraulickou rukou L102/F220B.0.23 ze stavebnin ve Žďáře nad Sázavou v ulici Jamská. Na trase 
jsou oproti trase dopravy řeziva navíc dva body zájmu, body 4 a 5 jsou shodné. 
1) Křižovatka silnic ulice Jamská a I/19 směr 
Mělkovice. 
R = 36 m - vyhoví 
pozn.: na leteckém snímku přeložka 
silnice I/19 ještě není zbudovaná, 




2) Křižovatka silnic I/19 a III/35420 
u Mělkovic 
R = 30 m - vyhoví 
Trasa je pro valník celkové délky 10,5 m, 




Obr. č. 10 - Zájmový bod - 2 - Křižovatka u Mělkovic 
Obr. č. 9 - Zájmový bod - 1 - Křižovatka na ulici Jamská ve Žďáře 
nad Sázavou 
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1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
1.1 STAVBY 
Objektem je novostavba bytového domu v obci Řečice, k.ú. Řečice nad Bobrůvkou, v okrese Žďár 
nad Sázavou. Pozemek se nachází v proluce sousedních domů. Je umístěna v centrální části obce 
a je napojena na místní komunikační síť. Okolní zástavba je tvořena rodinnými domy. Přístup 
na stavební pozemek je z místní komunikace ze severní i jižní strany pozemku. Dle katastru 
nemovitostí se jedná o pozemky parc. č. st. 60/1, parc. č. 44, parc. č. 66/1, parc. č. 67, 
parc. č. 1868/23, parc. č. st. 59, parc. č. 43/2, parc. č. st. 61, parc. č. 64. 
Bytový dům je samostatně stojící obdélníková nepodsklepená dvoupodlažní stavba 
o půdorysném rozměru 24,75 x 11 m se sedlovou střechou o sklonu 40° a výškou hřebene 
8,96 m, s vikýři na východní straně. V 1.NP budou 4 pečovatelské byty s bezbariérovým 
přístupem, v podkroví budou 4 byty se samostatným vstupem.  
Budova je zděná z cihelných tvárnic HELUZ Family s keramickým stropem Heluz (nosníky Heluz, 
vložky Miako). Zastřešení tvoří dřevěný krov se střešní krytinou z tašek pálených Tondach 
Brněnka 14 barvy cihlově červené, ve střeše bude instalován střešní výlez, střešní okno 
a na východní straně vikýře. Podkroví bude zatepleno mezikrokevně minerální vlnou 
a podkrokevně PIR deskami s oboustranně nakašírovanou folií plnící parotěsnou funkci (spoje 
budou přelepeny). Sádrokartonový podhled bude kotven k nosné konstrukci krovu. Klempířské 
prvky budou barvy RR080. Fasáda bude ze štukové omítky probarvené. 
1.2 PROCESU 
Předmětem tohoto předpisu je realizace zastřešení dvoupodlažního bytového domu 
Na Podkově v obci Řečice.  Nosnou konstrukcí je krov z hraněného smrkového řeziva, které bude 
opatřeno nátěrem proti hnilobě a škůdcům. Střecha je navržena jednoduchá sedlová s pěti vikýři 
na východní straně, se střešním oknem a střešním výlezem. Sloupky budou uloženy na nosných 
konstrukcích a na dvou ocelových válcovaných profilech IPN 160, bodově svařených, které tvoří 
ocelový nosník. Vaznice a pozednice budou provedeny jako nastavované z více kusů, spojené 
přeplátováním, Nastavení vaznic bude provedeno na sloupcích. Každý tento spoj bude zajištěn 
dvěma svorníky. Přes pole délky 3,97 a 5,95 bude vaznice provedena z 1 kusu (viz statika).  
2 PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 
PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště vychází ze stávajícího ZS pro předchozí etapy. Vjezd na staveniště je z jižní 
a ze severní strany pozemku z místní komunikace na p.č. 1868/23. Staveniště je řádně oploceno 
2 metry vysokým plotem případně ohraničeno stávajícími budovami bez vstupu do staveniště, 
na vjezdech jsou uzamykatelné brány označené tabulkami o zákazu vstupu nepovolaných osob. 
Oplocení je mobilní, s drátěnou výplní v ocelových sloupcích, šířka pole je 3,472 m, sloupky jsou 
v betonových patkách. Bude vymezen prostor pro manipulaci s hydraulickou rukou.  
Realizační firma je od místa stavby vzdálená v dojezdové vzdálenosti do 20 minut, z tohoto 
důvodu je na staveništi dostačující zázemí pro pracovníky: 1x staveništní buňka včetně 
elektroinstalace a topení, 1x chemické WC, na staveništi je provizorní přípojka pro stavbu (max. 
39 
 
0,65 l/s; DN 25 mm), požární voda z nedaleké požární nádrže (<100 m). Na staveništi je rozvaděč 
ze sloupu s jištěním 32 A (1 x 400 V/32 A; 1 x 400 V/16 A; 2 x 230 V/16 A). 
K uložení drobného materiálu je na staveništi uzamykatelný krytý sklad, k uložení dalších 
materiálů pro realizaci zastřešení bude sloužit podklad budovaného parkoviště. Z předchozích 
etap je na staveništi zpevněná plocha pro pojezd a stání valníku s hydraulickou rukou, pro 
zajištění stability vozidla při manipulaci s břemeny.  
PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
Před započetím prací na konstrukci krovu musí být dokončeny svislé a vodorovné nosné 
konstrukce a instalační šachty. Budou usazeny 2 profily IPN160 a bodově svařeny. Obvodové a 
vnitřní nosné stěny musí být ukončeny ztužujícím věncem. Beton musí být řádně vyzrálý, jeho 
vlhkost může být maximálně 6 %. Bude provedena vstupní kontrola předchozích prací. Pracoviště 
musí být čisté a suché. 
PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Při převzetí bude přítomen stavbyvedoucí, zhotovitel předchozí etapy (zdění, stropy) a zhotovitel 
krovu. Budou předány klíče od staveniště, zázemí a skladovacích prostor. Bude proveden zápis 
do stavebního deníku o předání pracoviště.  
3 MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
MATERIÁL 
3.1.1 KROV 
Hraněné smrkové řezivo C22 bude z pily opatřeno nátěrem proti vlhkosti a proti škůdcům.  Dřevo 
může mít max. vlhkost 20 %, nesmí být prohnuté, zkroucené či jinak porušené, nesmí mít větší 
počet suků. Prvky musí být řádně označeny. 
Kotevní patky: 3 ks na IPN profily 
11 ks do betonu  
Tesařské spoje budou zajištěny svorníky 
a hřebíky. 
Bednění střechy a vikýřů a záklop stropu 
nad 2.NP bude z OSB desek P+D a částečně 
pohledových palubek. Kotveno vruty do dřeva. 
Prvek 




ks ks/bal balení 
OSB P+D tl. 18 mm 2500 x 625 345 221 56 4 palety 
OSB P+D tl. 25 mm 2500 x 1250 190 61 28 3 palety 
Palubky tl. 19 mm 4000 x 146 144 247 5 5 balení 
Tab. č. 1 - Materiál bednění 
Obr. č. 11 - Kotevní patka do 
betonu 




Viditelné prvky krovu budou natřeny mořidlem a 2x vrchním nátěrem na dřevo, dále bude 









Mořidlo na dřevo - dub 140,6 10 20 l; 4l 7+1 
Bezbarvý lak na dřevo venkovní 2 x 140,6 6 - 9 2,5 kg 11 














Krokev 120/160 8367 8500 50 8,06 65,9 
Krokev 120/160 4725 5000 2 0,18 37,2 
Krokev 120/160 1517 1650 2 0,06 11,9 
Sloupek 120/160 725 850 8 0,12 5,7 
Sloupek 120/160 460 550 2 0,02 3,6 
Sloupek – vrch. vaznice 120/160 2605 2750 6 0,31 20,5 
Sloupek – vikýř 120/160 1191 1300 10 0,23 9,4 
Pásek 120/160 1500 1650 6 0,17 11,8 
Vaznice – vikýř 120/140 1680 1800 10 0,28 11,6 
Vaznice – vikýř 120/140 1670 1800 2 0,06 11,5 
Vaznice – vikýř 120/140 1650 1800 2 0,06 11,5 
Vaznice – vikýř 120/140 1270 1450 3 0,07 8,8 
Pozednice 140/100 8000 8100 6 0,67 45,9 
Vaznice – vrcholová 160/220 8000 8100 1 0,28 115,5 
Vaznice – vrcholová 160/220 5940 6100 1 0,21 85,7 
Vaznice – vrcholová 160/220 4250 4400 1 0,15 61,3 
Vaznice – vrcholová 160/220 6160 6300 1 0,22 88,9 
Vaznice – východ 180/260 4020 4150 1 0,19 77,1 
Vaznice – východ 180/260 9920 10000 1 0,47 197,4 
Vaznice – východ 180/260 4250 4400 1 0,20 81,5 
Vaznice – východ 180/260 6160 6300 1 0,29 118,2 
Vaznice – západ 180/260 7990 8150 1 0,37 153,3 
Vaznice – západ 180/260 6650 6800 1 0,31 127,6 
Vaznice – západ 180/260 9710 10000 1 0,45 186,3 
Kleština – dolní 80/200 7235 7400 49 5,72 47,5 
Kleština – horní 80/200 6186 6300 26 2,58 40,6 
Krokev – vikýř 80/120 1220 1400 18 0,22 4,8 
Krokev – vikýř 80/120 1450 1550 12 0,17 5,7 
Střešní latě 40/60 4000 4000 97 0,93 4,0 
 Celkem 25,63  
Tab. č. 3 - Výkaz řeziva 
V tabulce výkaz řeziva jsou barevně vyznačeny prvky s délkou větší než 8,5 m a nejtěžší prvek. 
Řezivo bude dopraveno na 2x, při první jízdě budou dopraveny sloupky, pozednice, vaznice, pásky 
a krokve na hlavní část střechy, při druhé jízdě bude dovezen zbytek řeziva a střešní latě. 
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Délky a spoje budou upraveny na stavbě podle potřeby. 
3.1.2 KRYTINA 
Veškeré pokryvačské prvky budou systémové Tondach, střešní krytina typu Tondach Brněnka 14 
režná. Výpočet materiálu byl proveden v softwaru výrobce, viz příloha. Součástí dodávky střešních 
tašek budou kotevní příponky tašek. 
 
Prvek ks palet 
Taška základní (240 ks/paletě) 6097 
30 
Taška poloviční 289 
Taška ukončovací 54 
Taška větrací 142 
Taška protisněhová 380 
Taška okrajová levá 74 
Taška okrajová pravá 74 
Prostupová taška 17 
Hřebenáč drážkový č.2 (120 ks/paletě) 110 1 
Ukončení hřebenáče č.2 spodní 6 - 
Ukončení hřebenáče č.2 horní 1 - 
Ukončení hřebenáče nárožní dlouhé 8 - 
Držák hřebenové a nárožní latě univerzální typ 1 54 - 
Příchytka hřebenáče č.2 kovová 107 - 
Prostup odkouření turbokotle 1 - 
Komplet odvětrání 15 - 
Anténní nástavec 2 - 
Pás větrací 1000/180 mm – kartáč 70 mm 38 - 
Pás ochranný větrací okapní 5000/100 mm plast 15 - 
Obr. č. 13 - Střešní tašky Tondach 
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Mřížka ochranná větrací 100/5,5 cm jednoduchá 75 - 
Těsnící klíny úžlabí samolepící 1000/60 mm 29 - 
Tab. č. 4 - Výpis prvků Tondach 
 
Obr. č. 14 - Ochranné větrací prvky na střechu Tondach 
3.1.3 TEPELNÁ IZOLACE 
Mezi krokve a kleštiny bude volně ložená tepelná izolace z pásů minerální vlny, která bude vložena 
i mezi sloupky vikýře, pod krokvemi bude izolace z PIR desek oboustranně kašírovaných 
ve vrstvené Alu Kraft folii plnící parotěsnou funkci, spoje PIR desek budou přelepeny samolepící 
systémovou páskou. PIR desky budou kotveny do nosné konstrukce střechy vruty do dřeva přes 
latě. Vikýře zateplené vatou budou z vnitřní strany opatřeny parotěsnou zábranou napojenou 
páskou na PIR desky. Vnější strana vikýřů bude zateplena deskami EPS (ETICS) nalepenými 
na bednění vikýřů. 
 
Obr. č. 15 - Tepelná izolace 
Prvek Rozměry (d x š) 
[mm] 
Množství mj/bal Balení 
PIR desky tl. 80 mm 2380 x 1180 301 m2 4 ks 27 
Isover Unirol Plus tl.160 mm 3800 x 1200 257 m2 3,96 m2 65 
Isover Unirol Plus tl. 120 mm 5000 x 1200 12 m2 6 m2 2 
EPS 70 F tl. 140 mm 1000 x 500 19,5 m2 3 ks 7 
Parotěsnící lepící páska 1000 x 100 18,7 m 1 ks 19 
Parotěsná folie Dörken Delta Reflex 50 000 x 1500 11,8 m2 75 m2 1 
Stav. lepidlo WEBER Klasik 3 kg/m2 19,5 m2 25 kg 3 
Stěrka WEBER 700 4,5 kg/m2 19,5 m2 25 kg 4 




Na bednění střechy bude přibita pojistná, difuzně otevřená folie Jutadach 115. Pod pozednicemi 
bude volně ložený asfaltový pás Charbit A 400H nepískovaný. 
Prvek Rozměry (d x š) Množství mj/bal Balení 
Jutadach 115 50 m x 1,5 m 507 m2 75 m2 7 
Páska spojovací Jutafol 45 m x 15 mm 5 ks 1 ks 5 
Asfaltový pás A 400H 10 m x 1 m 27,6 m2 1 ks 3 
Tab. č. 6 - Výpis hydroizolace 
3.1.5 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY 
Odvodnění střechy bude podokapními žlaby Lindab a čtyřmi svody do kanalizace (svody nejsou 
předmětem tohoto předpisu, budou osazeny po dokončení fasády). Na bednění bude 
pod hydroizolací okapní pás. Dalšími klempířskými prvky bude vnější oplechování a parapety 
vikýřů. Plechové bude úžlabí v místě styku střešních rovin. Odkouření kotle je řešeno systémovou 
taškou, která je ve výkazu krytiny. 
Prvek Rozměry (d x š) Množství 
Žlab podokapní  R=150 mm 10 ks 
Hák žlabový K 21 R=150 mm 31 ks 
Hák žlabový KFK R=150 mm 6 ks 
Hák žlabový KFL R=150 mm 11 ks 
Hák žlabový KFL 35 R=150 mm 6 ks 
Čelo žlabové RG R=150 mm 11 ks 
Spojka žlabů s těsněním RSK R=150 mm 11 ks 
Kotlík žlabový OMV R=150 mm 4 ks 
Lindab barva správková BF Bal. 250 ml 2 ks 
Plech pozinkovaný tl. 0,6 mm (úžlabí, vikýř, okap. pás) 1000 x 2000 mm 23 ks 
Lindab tabule plechová FOP/PO tl. 0,5 mm (parapety) 1230 x 2000 mm 2 ks 
Hmota těsnící a lepící enkolit 11 kg/bal 1 ks 
Tab. č. 7 - Výpis prvků pro klempířské práce 
3.1.6 SÁDROKARTON 
V podkroví bude sádrokartonový podhled kotvený do nosné konstrukce krovu. Desky požární, 
v koupelnách impregnované.  
Prvek Rozměry (d x š) Množství mj/bal Balení 
Deska Knauf RedGreen tl. 12,5 mm 1250 x 2500 mm 8 ks - 8 
Desky Knauf Red tl. 12,5 mm 1250 x 2500 mm 120 ks 40 ks 3 
CD profily pozink pro mont. 
podhledu 
60 x 27 mm 180 ks 10 ks 18 
Závěs přímý pro CD profil - 900 ks 10 ks 9 
Pružný tmel - - 20 kg 9 
Tmel akryl Den Braven 310 ml 24 ks 12 ks 2 
Papírová páska  23 m - 20 
Tab. č. 8 - Výpis materiálu SDK 
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3.1.7 DOPLŇKOVÉ PRVKY 
Ve střeše bude střešní výlez přístupný z půdního prostoru dostupného ze společných prostor 
půdními schody. Na západní straně střechy bude střešní okno Velux s venkovní roletou. Střešní 
okno ani střešní výlez není třeba dále oplechovávat. 
Prvek Rozměry Množství 
Střešní výlez pro neobývané podkroví 
s integrovaným lemováním 
70 x 78 cm 1 ks 
Střešní okno výklopné kyvné 
celodřevěné s hliníkovým 
oplechováním 
94 x 140 cm 1 ks 
Venkovní roleta střešní hliníková 
manuální 
94 x 140 cm 1 ks 
Půdní schody požární s ochranným 
zábradlím dřevěné skládací 
140 x 70 cm 1 ks 
Tab. č. 9 - Výpis doplňkových prvků 
 
DOPRAVA 
Dopravní trasy jsou řešeny v kapitole 2 Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
3.1.8 PRIMÁRNÍ 
Řezivo, střešní tašky a další objemnější materiál bude na staveniště dopraven valníkem 
Scania 94D 220 s hydraulickou rukou L102/F220B.0.23.  
Drobnější materiál bude na staveniště dopraven nákladním automobilem Ford Transit 2,2 TDCi. 
Při dopravě je nutno dodržovat zák. č. 361/2000 Sb. o silničním provozu: Přečnívá-li náklad vozidlo 
vpředu nebo vzadu více než o 1 m, musí být přečnívající konec nákladu označen červeným praporkem 
o rozměrech nejméně 300 x 300 mm, za snížené viditelnosti vpředu neoslňujícím bílým světlem a bílou 
odrazkou a vzadu červeným světlem a červenou odrazkou. 
Obr. č. 16 - Půdní schody 




Horizontální doprava objemnějšího materiálu bude zajištěna pomocí hydraulické ruky Fassi 
L102/F110B.0.23 e-active. Střešní tašky a další drobnější materiál při pokrývačských pracích bude 
na střechu dopravován střešním výtahem GEDA 200 Comfort – šikmé provedení, po střeše 
budou tašky dopravovány střešním vozíkem na latích.  
SKLADOVÁNÍ 
Řezivo bude skladováno na dřevěných podkladcích na rovném odvodněném podkladu v hráních. 
V případě deště bude řezivo zakryto nepropustnou plachtou zajištěnou proti odvanutí větrem. 
Spojovací materiál a materiál pro nátěry budou uskladněny v krytém uzamykatelném skladu 
materiálu. Tepelná izolace a sádrokarton budou skladovány v 2.NP budovaného objektu. 
4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Podmínky nepřípustné pro montáž krovu jsou: 
- Viditelnost menší než 30 m 
- Vítr silnější než 11 m/s 
- Za deště a při padání sněhu 
- Teploty mimo rozmezí -10 – 25° C 
V případě větru silnějšího než 11 m/s je nutno krov zajistit proti zhroucení.  
Podmínky nepřípustné pro práci ve výškách s jištěním lanem jsou: 
- Viditelnost menší než 30 m 
- Vítr silnější než 8 m/s 
- Za deště a při padání sněhu 
- Teploty mimo rozmezí -10 – 25° C 
5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Potřeba pracovníků na stavbě v průběhu času viz příloha P5_Graf potřeby pracovníků varianty č.2 
Profese Celkem prac. Odborných Pomocných 
Tesař 12 4 8 
Klempíř 4 4 0 
Pokrývač 10 6 4 
Izolatér 6 5 1 
Sádrokartonář 6 4 2 
Montážníci výplní otvorů 2 2 0 
Strojník 1 1 0 
Tab. č. 10 - Personální obsazení 
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6 STROJE, NÁŘADÍ A POMŮCKY 
Bližší specifikace viz kapitola 5 Návrh strojní sestavy a pracovních pomůcek 
STROJE  
- Scania 94D 220 s hydraulickou rukou L102/F220B.0.23 
- Ford Transit 2,2 TDCi 
- Stavební výtah GEDA 200 Comfort – šikmé provedení 
NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
- Řetězová pila Husquarna 543 XP (benzinová) 
- Přímočará pila Makita 4327 s regulací 
- Okružní pila Makita HS6601 
- Vrtací kladivo Makita HR2300 
- Příklepová vrtačka Makita HR1640 
- Aku vrtací šroubovák Makita DDF343SHE s náhradním akumulátorem 
- Nůžky na plech Makita JS3201J 
- Elektrodová svářečka Güde 20001 145 W 
- Laserový měřič vzdálenosti Makita LD050P 
- Vysokotlaká myčka Makita HW111 
- Lehká ruční ohýbačka plechů TBX 
- Elektrická AKU hřebíkovačka / sponkovačka 





- Nýtovací kleště 




- Svinovací metry 
- Vodováha 
- Úhelník 
- Kulatý pilník 
- Olovnice 
- Ruční pila na řezání tepelné izolace 
- Rádlovací drát 
- Kombinované kleště 
- Falcovací klempířské kleště 
- Úhelník 
- Rašple 
- Pojízdné lešení Boss 
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OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY 
- Ochranná přilba 
- Ochranné brýle 
- Pracovní oděv 
- Pracovní rukavice 
- Pracovní obuv 
- Reflexní vesta 
- Svářečské brýle 
- Svářečský oděv 
7 PRACOVNÍ POSTUP 
PŘEDMONTÁŽ KROVU 
Spoje krovu budou předpřipravovány a předmontovány na zemi v předmontážním prostoru, kde 
bude probíhat i natření dořezů a spojů impregnací. V případě dalších úprav (například zajišťování 
spojů vruty na místě uložení), budou tato místa také natřena impregnací. 
ZDVIHÁNÍ PRVKŮ 
Prvky krovu budou zdvihány z předmontážního prostoru hydraulickou rukou na strop nad 1.NP. 
Hydraulická ruka nedosáhne na celou konstrukci, prvky budou dále přenášet pracovníci. 
Hydraulická ruka bude zdvihat také OSB desky, střešní latě a palubky. OSB desky velkého formátu 
na záklop střechy budou zdvihány po dvou kusech, kdy jeden bude položen na rovinu střechy 
a zajištěn palubkami již přikotvenými na krokve, druhý kus bude odebrán a osazen na místo. OSB 
desky menšího formátu budou zdvihány na paletě po 15 ks a uloženy na ukotvené kleštiny. 
Na kleštinách budou vždy maximálně 2 palety, které ale nebudou uloženy na stejných kleštinách. 
Střešní latě budou uloženy na záklop střechy kolmo k okapní hraně, proti sklouznutí můžou být 
případně zajištěny provizorně přibitou latí vodorovně s okapní hranou. Po dokončení kontralatí 
bude přibita první lať na okapní hranu na svislo, Latě pro laťování budou ukládány na kontralatích 
vodorovně a budou zajištěny proti sklouznutí touto první latí u okapu. Kolem zdvihaných prvků 




Před osazením samotné pozednice bude položen hydroizolační pás a do železobetonového 
věnce budou předvrtány otvory o průměru 17 mm v místech uvedených v projektové 
dokumentaci (maximálně po 1,5 m). Otvor bude profouknut, očištěn, poté vyplněn chemickou 
kotvou a bude vložena závitová tyč o průměru 16 mm. Závitové tyče se musí být vyrovnány tak, 
aby byly kolmé k podkladu. Po dostatečném zatvrdnutí budou na závitové tyče položeny 
pozednice s předpřipravenými spoji. Každá pozednice bude vyrovnána tak, jak bude ve 
skutečnosti uložena. Následně se paličkou v místě závitové tyče udeří do pozednice tak, aby se 
do dřeva vtiskl obrys závitové tyče, přičemž se musí klást velký důraz, aby se pozednice během 
tohoto počínání nepohnula. Poté bude do pozednice vyvrtán v místě obtisku otvor o průměru 
17 mm. Pozednice bude uložena na místo, spoje budou zajištěny vrutem a závitové tyče budou 
zajištěny maticemi na podložkách. Spoje v místech nastavení vaznic budou zajištěny kolíky. 
Jednotlivé části pozednice budou délky 8000 mm. 
OSAZENÍ SLOUPKŮ 
7.1.1 OSAZENÍ KOTEVNÍCH PATEK 
Většina patek bude uložena na věnec vnitřních nosných stěn. Nejprve se na železobetonovém 
věnci označí místa, kde se budou patky nacházet. Poté budou na označených místech vyvrtány 
otvory o 1 mm větší, než je průměr tyče kotevní patky a vývrt bude profouknut. Do otvoru se těsně 
před vložením vstříkne chemická kotva, poté bude vložena patka, která bude vyrovnána a nechá 
se zatuhnout.  
Zbývající patky budou přivařeny na dvou bodově svařených IPN profilech v úrovni stropu 2np. IPN 
profily musí být před navařením kotevních patek očištěny a odmaštěny technickým benzínem. 
Následně bude na určené místo přiložena patka a po vyrovnání bude pomocí elektrodové 
svářečky se přivařena. 
Obr. č. 20 - Nastavení pozednice 
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7.1.2 OSAZENÍ SLOUPKŮ 
Do připravených patek se vloží sloupek a vyrovná tak, aby byl svislý. Poté se do sloupků skrze otvor 
v bočním plechu patky provrtá otvor o průměru 16 mm, přičemž je veliký důraz kladen na 
přesnost a kolmost vrtu, aby vrták vyjel z otvoru na druhé straně kotevní patky. Takto připravený 
vrt se několikrát projede kulatým pilníkem patřičné tloušťky. Otvor se očistí a profoukne. Takto 
připravený sloupek se s patkou napevno spojí svorníkem o průměru 16 mm, osadí se podložkami 
a stáhne maticemi. 
OSAZENÍ VAZNIC 
Vaznice budou osazovány od jižní strany objektu. Do připravené kapsy ve štítové stěně bude 
uložen asfaltový hydroizolační pás, do kapsy poté bude zasunuta vaznice. Druhý konec vaznice 
bude uložen na čep sloupku a přeplátován další vaznicí, která bude pokračovat k dalšímu sloupku. 
Kromě přeplátování budou vaznice spjeny samořeznými vruty o průměru 6 mm a délce 180 mm. 
Některé vaznice procházejí přes více polí, spoj se sloupky bude vždy na čep. Postup spojování se 
opakuje, dokud se nedostaneme do kapsy v druhé štítové stěně, kde bude pod vaznici opět 
vložen hydroizolační pás. 
Vaznice 180/260 na západní straně budou kladeny od jihu postupně v délkách: 7990, 6650 
a 9710 mm, vaznice 180/260 na východní straně budou kladeny v délkách 4020, 9920, 4250, 
6160 mm. Vrcholová vaznice 160/220 bude kladena v délkách 8000, 5940, 4250 a 6160 mm. 




Pásky budou osazeny mezi horní sloupky a vrcholovou vaznici, k nimž budou připojeny pomocí 
tesařských čepových spojů. Správné spojení je zajištěno již z předmontáže, takže při osazování 
do konstrukce nebude muset být prováděno dopilování. Spoj sloupek-pásek i sloupek-vaznice 
bude v místě čepu zajištěn samořezným vrutem o průměru 6 a délce 180 mm.   
OSAZENÍ KROKVÍ 
Krokve budou usazeny na své na své místo tak, aby dokonale osedlaly vaznice a pozednici. 
V místech osedlání budou krokve s nosnými prvky propojeny samořeznými vruty o průměru 6 
a délce 180 mm. Krokve budou ve vrcholu spojeny tesařským spojem (ostřih) a zajištěny 
svorníkem, který bude dotažený maticí s podložkou. Díky tomu předmontáži na zemi odpadá 
nutnost předvrtání otvoru pro svorník na střeše. V předmontážním prostoru bude předvrtán 
přesně potřebný průměr, který bude probroušen kruhovým pilníkem a očištěn. 
  




V předmontážním prostoru budou do kleštin a krokví provrtány otvory o průměru 16 mm 
na svorník, otvor bude probroušen kulatým pilníkem a očištěn. Při montáži do konstrukce bude 
krokví protažen svorník tak, aby na obě strany přesahoval dostatečně pro osazení kleštiny. 
Na takto připravený svorník bude nejprve z jedné a poté z druhé strany osazena kleština. Dále 
bude na svorník navlečena podložka a bude dotažen maticemi.  
U horní řady kleštin bude postup obdobný, avšak tyto kleštiny budou osazeny až po provedení 
záklopu stropu nad dolní řadou kleštin. Kleštiny v horní řadě jsou pouze jednostranné. Krokví 
bude protažen svorník tak, aby přečníval v dostatečné vzdálenosti pro osazení kleštiny. Kleština 
se na něj usadí, z obou stran se navléknou podložky a stáhne se maticemi. 
MONTÁŽ VIKÝŘŮ 
Při montáži vikýřů se nejprve předem připraveným čepovým spojem na krokve usadí v místě 
vnější hrany obvodové zdi sloupky. Následně budou přes sloupky rovnoběžně s obvodovou zdí 
položeny na čep vaznice, které budou na koncích opatřeny dlabem na přeplátování. Na kolmo 
k první vaznici v místě sloupků bude umístěna na každé straně další vaznice, která přeplátuje 
vaznici první, tento spoj je obdobný jako nastavení vaznic na sloupcích. Druhý konec těchto vaznic 
bude uložen na čep do krokví. Tento spoj bude zajištěn samořezným vrutem. Na sloupku bude 
celý spoj ztužen vrutem průměru 6 a délkou 180 mm. Krokve vikýřů budou spojeny na ostřih a 
zajištěny svorníkem, pro který je z předmontáže připravený otvor. 
Obr. č. 23 - Spojení krokví ve vrcholu na ostřih a osedlání vrcholové vaznice 
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MONTÁŽ ZÁKLOPU STŘECHY 
7.1.3 MONTÁŽ POHLEDOVÝCH ČÁSTÍ (PALUBKY) 
Předem natřené palubky o šířce 146 a tloušťce 19 mm budou pomocí dvou vrutů 3 x 50 mm 
kotveny do dvou krokví nejblíže od stěny. Druhou (vnitřní) krokev palubka překrývá o polovinu 
šířky krokve. Postup montáže bude ve směru od okapu k vrcholu, přičemž kromě vrutů budou 
palubky vzájemně spojeny na perodrážky. Po osazení zbytku záklopu OSB deskami bude hrana 
palubek zbroušena tak, aby na OSB desky, které jsou o jeden milimetr tenčí, navazovaly.   
7.1.4 MONTÁŽ ZÁKLOPU Z OSB DESEK 
Jako první bude proveden záklop OSB deskami tloušťky 25 mm nad kleštinami. OSB desky se 
pouze dorazí k čelním hranám krokví a vruty 3 x 50 mm připevní ke kleštinám. Ke každé kleštině, 
na které bude OSB deska ležet, bude přikotvena osmi vruty. Navzájem budou desky spojeny 
na pero a drážku. Pokud vznikne mezi deskami mezera, doklepne se jedna deska ke druhé 
kladivem přes prkno, aby se perodrážka nepoškodila. OSB desky musí být stykovány nad 
kleštinou, a to vždy tak, aby jedna deska ležela na polovině kleštiny. V místě otvoru budou desky 
předem připraveny a otvor bude vyřezán ještě před samotným usazením. Prostupy budou 
proříznuty až dodatečně pomocí přímočaré pily. 
Záklop nad krokvemi bude prováděn obdobně. OSB desky o tloušťce 19 mm musí být 
stykovány nad krokví tak, aby jedna deska ležela na polovině krokve a druhá deska na druhé 
polovině. Každá OSB deska musí být s každou krokví, na které leží, být spojena osmi vruty 
3 x 50 mm. Navzájem jsou OSB desky spojeny na pero a drážku. Vznikne-li mezi deskami mezera, 
doklepne se jedna ke druhé kladivem přes prkno. Otvory na střešní výlez a střešní okno bude 
předem vyznačen na dané desky, které se upraví tak, aby po jejich zabudování již nebyla nutná 
další úprava. Otvory na prostupy budou vyřezávány až dodatečně pomocí přímočaré pily. 
7.1.5 MONTÁŽ BEDNĚNÍ A VNĚJŠÍHO ZATEPLENÍ VIKÝŘŮ 
Vikýř se obední OSB deskami tloušťky 18 mm z vnější strany sloupků. Desky budou lícovat s vnější 
hranou sloupku. Každá deska bude kotvena čtyřmi vruty do sloupku a následně po cca dvaceti 
centimetrech do krokve.  Desky se postupně vrší na sebe a navzájem se propojují na pero a 
drážku. Případná mezera se doklepne kladivem přes prkno. Poslední deska bude seříznuta podle 
potřeby do úrovně spodního líce krokve pomocí přímočaré pily. Po dokončení bednění vikýřů 
budou všechny vikýře kontaktně zatepleny přilepením EPS 70F tloušťky 140 mm na OSB desky. 
Následně se provede ztužení sklotextilní síťovinou a stěrkování. Takto připravený musí být vikýř 
před tím, než se okolo něj začne provádět oplechování a skládat krytina. 
MONTÁŽ OKAPNÍHO PLECHU 
Okapní plech bude předem zohýbán a sestříhán tak, aby na jeho bočních koncích vznikla ležatá 
drážka, kterou se budou jednotlivé plechy spojovat. Na jeho spodní podélné straně se pak zohne 
dle projektové dokumentace tak, aby zde vznikla okapnice. Takto předpřipravené plechy se 
budou kotvit pomocí vrutů 3 x 15 mm do záklopu po cca 20 cm ve dvou řadách tak, aby nedošlo 
k jeho utržení při silném větru. U vikýřů bude provedeno klempířské lemování. Drážka okapních 
plechů zde bude stojatá a plech bude vysoký 120 mm a kotven navíc k bednění vikýře stejnými 
vruty, jako do záklopu střechy. Na štítě bude okapní plech ukončen přehnutím přes palubku tak, 
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aby lícoval s hranou palubky. Do boku palubky se kotvit nebude, bude pouze ohnut tak, aby 
kopíroval její profil. Střešní výlez a střešní okno budou opatřeny systémovým lemováním 
s těsněním, nebude je třeba dále oplechovávat. 
MONTÁŽ POJISTNÉ HYDROIZOLACE 
Pojistná hydroizolace Jutadach 115 se bude pokládat na záklop od spodní hrany směrem k 
vrcholu. Průběžně se bude přibíjet hřebíky 1,2 x 16 mm. Folie se ve vodorovném i svislém směru 
překládají přes sebe (vrchní přes spodní) o 10 cm. Spoje folií se přelepí těsnící páskou Jutadach SP 
šířky 38 mm.  U vikýřů bude izolace vytažena na stěrku zateplení do výšky 120 mm. 
MONTÁŽ KONTRALATÍ 
Kontralatě se osazují od kraje ke kraji v osové vzdálenosti 900 mm od sebe. Jsou zalícovány se 
spodní hranou záklopu. Kotveny jsou do záklopu pomocí vrutů 5 x 50 mm po cca 50 cm. 
V místech úžlabí bude namontována úžlabní lať pro vytvoření pevného podkladu pro 
oplechování. 
MONTÁŽ KOTEVNÍCH HÁKŮ ŽLABŮ 
Kotevní háky budou předem ohnuty tak, aby při postupném kotvení zajišťovaly spád žlabu 0,5 %. 
Budou kotveny do kontralatí, ve kterých budou drážkovačkou připraveny drážky, aby kotevní háky 
lícovaly s horní hranou kontralatí. Kotveny budou vruty 3 x 30 mm. 
MONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ 
Výplně otvorů budou provedeny subdodavatelskou firmou před dokončením oplechování 
(oplechování vikýřů navazuje na parapety oken ve vikýřích). 
MONTÁŽ LAŤOVÁNÍ 
První lať, umístěná v okapní části, bude položena 
na svislo a ukotvena vruty 5 x 70 mm do kontralatě. 
Další lať bude umístěna již na ležato v osové 
vzdálenosti 290 mm od první latě a ukotvena vruty 
5 x 50 mm do kontralatě. Všechny další latě již budou 
směrem ke hřebeni ukládány na ležato v osové 
vzdálenosti 335 mm a kotveny vruty 5 x 50 mm 
do kontralatí. Latě budou stykovány na kontralatích 
tak, aby každá závěsná lať přesahovala kontralať 
o polovinu její šířky. 
  
Po dokončení laťování se na spodní lať umístí ochranná větrací mřížka a ukotví se hřebíky 
16 x 1,2 mm. Na záklop bude umístěn ochranný pás okapní a taktéž se přibije hřebíky 
16 x 1,2 mm. V místě hřebene se do krokví zatluče držák hřebenové latě. Do takto připravených 
Obr. č. 24 - Osazení hřebenové latě 
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držáků se uloží hřebenová lať. Ta bude k držákům 
připevněna pomocí vrutu 3 x 30 mm. Přes lať se 
přetáhne kovový hřebení větrací pás a přitluče se 
k hřebenové lati. 
 
 
POKLÁDKA STŘEŠNÍ KRYTINY 
Střešní krytina Tondach Brněnka 14 bude kladena postupně od okapu směrem ke hřebeni z levé 
strany. U štítů se použijí okrajové tašky a u vikýřů se použijí z jedné strany ukončovací tašky levé, 
které mají místo odvodňovací drážky rovné ukončení, ze strany druhé budou normální tašky. Ve 
vodorovném směru se tašky budou překrývat o 45 mm, ve svislém směru o 70 mm. V druhých 
řadách od hřebene se po obou stranách hřebene (včetně vikýřů) použijí větrací tašky, cca 34 kusů 
na 100 m2, celkem tedy 142 kusů na střeše. Protisněhové tašky musí být rovnoměrně rozmístěny 
po celé ploše střechy. Na střeše bude celkem 380 protisněhových tašek. V místech prostupů 
odvětrávání se používají prostupové tašky s kompletem odvětrání a těsnící manžetou na utěsnění 
prostupové roury, celkem to bude 14 kusů. Na střeše budou umístěny 2 kusy prostupových tašek 
s nástavcem pro anténu. Odkouření turbo kotle bude vyřešeno univerzální systémovou 
plechovou prostupovou taškou Tondach Tuning. Tašky po obvodu musí být zajištěny proti 
odtržení větrem, to jsou tašky řezané, okrajové, hřebenové a tašky v první řade od okapu. 
Vzhledem ke sklonu střechy (<45°), není nutné kotvit tašky v ploše. Hřebenáče budou osazeny na 
větrací pás – kartáč na hřebenové latě a budou kotveny systémovými příchytkami hřebenáče. 
Obr. č. 25 - Ochranná větrací mřížka a ochranný 
větrací pás okapní 




7.1.6 PODOKAPNÍ ŽLABY 
Nejdříve se osadí část, ve které bude osazen žlabový kotlík, dále se osazují žlaby ve směru 
do středu. Jednotlivé části žlabu se překrývají o 10 cm a ztužují se spojkou v místě okapního háku. 
Na koncích žlabů budou osazena čela žlabů. 
 
7.1.7 ÚŽLABÍ 
Do místa úžlabí se vloží pás plechu a ukotví se na úžlabní lať tak, aby vzniklo úžlabí, kterým může 
bezpečně odtékat voda. Plech se do latí ukotví vruty 3 x 30 mm. Plech do úžlabí bude předem 
naohábán. Pro dokončení úžlabí budou použity polyuretanové těsnící klíny úžlabí, které jsou 
opatřeny samolepící vrstvou, kterou budou přilepeny na spodní část krytiny (utěsnění prostoru 
mezi krytinou a plechem). 
7.1.8 OPLECHOVÁNÍ VIKÝŘŮ 
U vikýřů se provede klempířské lemování po natažení vnější silikonsilikátové omítky. Drážka 
okapních plechů zde bude stojatá a plech bude vysoký 120 mm a kotven navíc k izolaci vikýře 
vruty 3 x 30 mm. Vrchní hrana oplechování u vikýře bude překryta čirým silikonovým tmelem, aby 
nedocházelo k zatékání do drážky mezi plechem a omítkou. 
MONTÁŽ TEPELNÉ IZOLACE 
Montáž tepelné izolace by se měla provádět po provedení vnitřních rozvodů a vnitřních omítek, 
ty však nejsou součástí tohoto předpisu, jehož předmětem je realizace zastřešení, je 
předpokládáno, že provádění rozvodů a omítek včetně technologické pauzy bude trvat 27 dní.  
Obr. č. 31 - Uchycení žlabového čela Obr. č. 29 - Napojení žlabů žlabovou 
spojkou 
Obr. č. 30 - Osazení žlabového kotlíku 
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7.1.9 MEZIKROKEVNÍ IZOLACE 
Mezi krokve a mezi kleštiny bude volně vložena tepelná izolace Isover Unirol Plus o tloušťce 
160 mm. Na místě bude nařezána přesně na potřebné šířky a délky (na šířku + 20 mm světlého 
rozpětí mezi krokvemi i kleštinami, aby zde izolace samovolně držela). V případě, že vlna 
samovolně nedrží, ale vypadává, bude zajištěna pomocí natažení rádlovacího drátu mezi hřebíky, 
které budou přibity dle potřeby do krokví. Vhodné odřezky se dále upraví a použijí mezi kleštiny 
(mezera šířky krokve). Izolace bude vložena i do konstrukce vikýře, pod tuto se ovšem nedává 
žádná další tepelná izolace. 
7.1.10 PODKROKEVNÍ IZOLACE 
Pod krokve se umístí PIR desky oboustranně kašírované v ALU kraft folií. Desky se ukládají na 
vazbu, přikotví se pomocí latí vodorovně s krokvemi. Toto je možné díky velkému formátu PIR 
desek. Latě se ke krokvím kotví pomocí vrutů 5 x 70 mm. Stejným způsobem se kotví PIR desky 
ke kleštinám. PIR desky se v místě napojení krokevní a kleštinové části seříznou dle detailu 
P9_Detail izolace v místě spoje krokve a kleštiny. Řezání izolace bude prováděno na místě. 
MONTÁŽ PAROZÁBRANY 
Alu Kraft folie na PIR deskách mají parotěsnící vlastnosti, pro zajištění parotěsnosti konstrukce 
budou spoje desek přelepeny parotěsnícími samolepícími páskami, prostupy budou utěsněny 
páskou Delta Flex-Band. Parotěsná folie Dörken Delta Reflex bude instalována na vnitřní straně 
vikýřů, spoje budou opět přelepeny páskou, kterou bude parotěsná folie rovněž napojena na PIR 
desky. 
MONTÁŽ SÁDROKARTONOVÝCH PODHLEDŮ 
Do latí, které drží PIR desky, budou pomocí vrutů 3 x 30 mm ukotveny CD profily, které tvoří nosný 
rošt sádrokartonového podhledu. Následně bude prováděno osazování sádrokartonových 
desek, které se do CD profilů kotví pomocí samořezného šroubu TN 25 do sádrokartonu. Na 
podhled podkroví budou použity požární desky, v koupelnách budou tyto desky zároveň 
impregnované pro použití ve vlhkých prostorech. Spáry mezi deskami se zatmelí pomocí 
pružného tmele a po zatvrdnutí budou přebroušeny. Detail napojení desky na omítku bude 
přelepen izolační páskou a zatmelen pomocí pružného tmele. Nakonec bude přebroušen. 
Sádrokartonový podhled se následně vymaluje. Pokud v některých detailech nebude napojení 
ideální, bude pro vyspravení použit bílý akrylátový tmel Den Braven. 
8 JAKOST A KONTROLA 
Podrobněji viz kapitola 6 Kontrolní a zkušební plán 
Budou provedeny níže zmíněné body kontroly, o jejichž výsledku bude proveden zápis ve SD. KZP 
bude průběžně vyplňován. Zápisy proveden hlavní stavbyvedoucí, nebo mistr. Zápisy kontroluje 
hlavní stavbyvedoucí. 
VSTUPNÍ 
- Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 
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- Kontrola připravenosti a přístupnosti pracoviště 
- Kontrola staveniště 
- Kontrola připravených a skladovaných materiálů 
- Kontrola dokladů a oprávnění pracovníků 
- Kontrola strojů 
MEZIOPERAČNÍ 
- Kontrola způsobilosti pracovníků 
- Kontrola nářadí 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Kontrola manipulace s prvky 
- Kontrola uložení pozednic 
- Kontrola kotevních patek 
- Kontrola uložení sloupků 
- Kontrola uložení vaznic 
- Kontrola uložení pásků 
- Kontrola uložení krokví 
- Kontrola uložení kleštin 
- Kontrola záklopu stropu 
- Kontrola záklopu střechy 
- Kontrola provedení vikýřů 
- Kontrola oplechování střechy 
- Kontrola provedení pojistné hydroizolace 
- Kontrola provedení laťování 
- Kontrola provedení okapních háků 
- Kontrola provedení pokládky střešní krytiny 
- Kontrola provedení tepelné izolace 
- Kontrola provedení sádrokartonového podhledu 
VÝSTUPNÍ 
- Kontrola polohy, orientace a rozměrů celé konstrukce 
- Kontrola funkčnosti zastřešení 
- Kontrola provedení střešních oken a prostupů 
- Kontrola provedení podhledů 
- Kontrola uklizenosti pracoviště 
9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Podrobněji viz kapitola 7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při práci na realizaci zastřešení bude dbáno zákonných předpisů: 
- zákon č. 591/2006 Sb. nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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- nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
10 EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Stavební etapa zastřešení objektu nemá negativní vliv na životní prostředí, avšak v průběhu 
pracovní činnosti bude docházet ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí stavby. Tyto jevy budou 
maximálně minimalizovány, a to především pracovní dobou, která je stanovena limitně od 7:00 
do 19:00 a pouze v pracovní dny.  Mimo tuto dobu nebude na staveništi vznikat hluk ani prach 
od stavebních činností.  
Díky použití silničních panelů nebude od dopravy a provozu po staveništi vznikat prašnost ve velké 
míře. V dalších prostorách staveniště je na podklad použit štěrk, který má také nižší prašnost než 
hlína, která by po seschnutí nadměrně prášila. Pokud i přes tato opatření dojde ke znečištění 
automobilů opouštějících staveniště budou opláchnuty tlakovou vodou.   
Hluk bude na stavbě snížen použitím moderních a správně fungujících strojů a nářadí.  
Likvidace odpadů vzniklých na staveništi bude probíhat dle charakteru jednotlivých materiálů 
především s ohledem na typ odpadu. Na staveništi bude průběžně probíhat třídění jednotlivých 
odpadů, a to do žoků, kdy jeden žok bude určen pro jeden typ odpadu. Tyto žoky s tříděným 
odpadem budou dle potřeby odváženy do sběrného dvora v Novém Městě na Moravě.   
Velké kusy, u kterých nehrozí odvátí větrem (např. nevratné palety) budou skladovány 
pohromadě tak, aby mohly být v průběhu výstavby užity, popřípadě odvezeny do sběrného 
dvora, či sběrného dvora.  
Komunální odpad a ostatní odpad, který nelze třídit, bude skladován v pytlích o objemu 240 l 
a průběžně odvážen na skládku odpadů ve Velkém Meziříčí.  
Obaly od barev, laků a zbytky asfaltové izolace budou skladovány ve speciálním kontejneru, jehož 
obsah bude předáván pověřeným právnickým, nebo soukromým osobám, zabývajícím se 
likvidací nebezpečných materiálů a materiálů jimi kontaminovaným. Tyto si budou tento druh 
materiálu vyzvedávat přímo na staveništi a nakládat s ním podle vlastních technologií v souladu 
se zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů. 
Odpad z mobilní chemické toalety bude odvážen firmou, která toto WC zapůjčila v pravidelných 
intervalech, které jsou specifikovány ve smlouvě o pronájmu a termíny budou mimo jiné uvedeny 
přímo na mobilním WC. 
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Roztříděný odpad dle katalogu odpadů bude odvážen do sběrného dvora TS služby, s. r. o. 
v Novém Městě na Moravě. 
Sběrný dvůr: 
TS služby, s. r. o. 
Soškova 1346 
Nové Město na Moravě 
562 31 
 
Trasa celkem 7,7 km 
  
Obr. č. 32 - Trasa do sběrného dvora 
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Netříděný odpad a komunální odpad bude odvážen za úplatu na skládku odpadů Technických 
služeb Velké Meziříčí. Kontaktní osobou na skládce odpadů je Ing. Blanka Kotrbová.  
Skládka odpadů: 
Skládka odpadů Petráveč 
594 01 
 
Trasa celkem 31,5 km 
 
 
Staveniště není znečištěné toxickými látkami. Za zajištění řádné likvidace je zodpovědný 
stavbyvedoucí a to do doby, než je odpad předán dalším subjektům způsobilým k nakládání s 
odpady. Při nakládání s odpady se musí postupovat dle platných zákonů a předpisů: 
Zákon 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů (novela 223/2015 
znění s účinností od 1.1.2017)  
Obr. č. 33 - Trasa na skládku odpadů 
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Vyhláška č.93/2016 Sb. Katalogu odpadů 
Kód odpadu Název odpadu Způsob zajištění 
03 02 04 Anorganická činidla k impregnaci dřeva A 
08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 
A 
12 01 13 Odpady ze svařování C 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly B 
15 01 02 Plastové obaly B 
15 01 03 Dřevěné obaly B 
15 01 06 Směsné obaly C 
15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly 
jimi znečištěné 
A 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky B 
17 02 01 Dřevo B 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet A 
17 04 05 Železo a ocel B 
17 04 07 Směsné kovy B 
17 06 04 Izolační materiály B 
17 08 01 Stavební materiály na bázi sádry C 
20 03 01 Směsný komunální odpad C 
20 03 04 Kal ze septiků a žump A 
Tab. č. 11 - Katalog odpadů 
Způsob likvidace odpadu: 
- A – předání odpovědné osobě 
- B – recyklace 
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1 ZÁKLADNÍ INTORMACE O STAVENIŠTI 
Další informace viz P4_Výkres zařízení staveniště 
Objekt se nachází v obci Řečice v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina 7 km jižně od Nového 
Města na Moravě a 12 km jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou. Staveniště se nachází v centru 
obce mezi původní zástavbou. Před započetím výstavby bytového domu byla provedena 
demolice stávajícího objektu.  
Zařízení staveniště vychází ze stávajícího ZS pro předchozí etapy. Staveniště je řádně oploceno 2 
metry vysokým plotem případně ohraničeno stávajícími budovami bez vstupu do staveniště, 
na vjezdech jsou uzamykatelné brány označené tabulkami o zákazu vstupu nepovolaných osob. 
Oplocení je mobilní, s drátěnou výplní v ocelových sloupcích, šířka pole je 3,472 m, sloupky jsou 
v betonových patkách. Bude vymezen prostor pro manipulaci s hydraulickou rukou. 
Zařízení staveniště je navrženo na 10 osob. 
2 DOPRAVA 
MIMOSTAVENIŠTNÍ 
Více viz kapitola 2 Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
Materiál bude na staveniště dovážen valníkem Scania 94D 220 s hydraulickou rukou 
L102/F220B.0.23 a nákladním automobilem Ford Transit 2,2 TDCi. 
VNITROSTAVENIŠTNÍ  
Vjezd na staveniště je z jižní a ze severní strany pozemku z místní komunikace na p.č. 1868/23. 
Na severní straně je vjezd na staveniště zároveň budovaným vjezdem SO02 Parkoviště. Pojezd 
valníku je v příloze P13_Pojezd valníku s hydraulickou rukou. 
2.1.1 HORIZONTÁLNÍ 
Staveniště není průjezdné, valník bude muset ze staveniště vycouvat. Materiál v rámci staveniště 
budou pracovníci přenášet. 
2.1.2 VERTIKÁLNÍ 
Na objemnější materiál bude využívána hydraulická ruka Fassi L102/F220B.0.23 na valníku Scania. 
Její posouzení je v kapitole 5 Návrh strojní sestavy a pracovních pomůcek, část Stroje. 
Dále bude na staveništi pro dopravu krytiny stavební výtah GEDA 200 Comfort – šikmé provedení. 
3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
Stávající provizorní u jižního vjezdu na staveniště, max 5000 l/den.  
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3.1.1 VÝPOČET SPOTŘEBY VODY 









množství vody [l] 
Mytí vozidel nákladních ks 1 1100 1100 
Součet Qa 1100 









množství vody [l] 
Hygienické účely 1 pracovník 10 40 400 
Součet Qb 850 
Tab. č. 12 - Tabulka pro výpočet spotřeby vody 










1100 ∙ 1,6 + 850 ∙ 2,7
8 ∙ 3600
= 0,14 l/s 
- Qx – spotřeba vody [l/s] 
- PX – potřeba vody za směnu [l/směnu] 
- kx – koeficient nerovnoměrnosti odběru (1,6 – 2,7) 
- t – odběr vody [hod] 
Spotřeba vody bude 0,14 l/s. Navrženo je potrubí o průměru ø25 mm. Potrubí je schopné 






Stávající přípojka s jištěním 32 A ze sloupu, nadzemní vedení, pro průjezd vozidel je přívodní kabel 
k staveništní buňce zajištěn nadzvednutím. 
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3.1.2 VÝPOČET POTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 








Přímočará pila 0,45 2 0,9 
Okružní pila 1,05 2 2,1 
Příklepová vrtačka 0,68 2 1,36 
Nůžky na plech 0,71 1 0,71 
Vysokotlaká myčka 1,7 1 1,7 
Stavební výtah 1,3 1 1,3 








Obytný kontejner 0,116 1 0,116 
P2 – příkon vnitřní osvětlení 0,116 
P3 – příkon vnější osvětlení 0 
Tab. č. 13 - Tabulka pro výpočet potřeby elektrické energie 
PROPOČET PŘÍKONU PRO STAVENIŠTNÍ PROVOZ: 
𝑆 = 1,1 ∙ √(0,5 ∙ 𝑃1 + 0,8 ∙ 𝑃2 + 𝑃3) + (0,7 ∙ 𝑃1)
2 [𝑘𝑊] 
𝑆 = 1,1 ∙ √(0,5 ∙ 8,07 + 0,8 ∙ 0,116 + 0) + (0,7 ∙ 8,07)2 = 6,0 kW 
Použité koeficienty: 
- 1,1 – koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení výkonu 
- 0,5 – koeficient současnosti elektrických motorů 
- 0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
- 0,7 – fázový posun 
Na staveništi je stávající rozvaděč s jištěním 32 A (1 x 400 V/32 A, 1 x 400 V/16 A, 2 x 230 V/16 A), 
příkon pro staveništní provoz pro realizaci zastřešení je předpokládán 6 kW. 
4 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
PLOCHY A OBJEKTY STAVENIŠTĚ 
Staveniště je po celém obvodu ohraničeno a zabezpečeno proti vniknutí třetích osob. 
- Plocha 1533 m2 
Při západním okraji ve střední části staveniště se nachází budovaný objekt bytového domu. 
- Plocha 272,3 m2 
Zpevněná plocha budovaného vjezdu a parkoviště (SO02) zhutněná štěrkodrť frakce 0/63 
tl. 180 mm je nosnou vrstvou skladby pojízdné dlažby.  
- Plocha 388,4 m2 
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Zpevněná plocha pod staveništní buňkou v jižní části staveniště zhutněný štěrk frakce 32/63.  
- Plocha 70,8 m2 
Zpevněná plocha pro pojezd a zapatkování valníku s hydraulickou rukou ze silničních panelů 
3000x1000x150 mm, celkem 19 ks.  
- Plocha 57 m2 
4.1.1 SKLÁDKY 
Krytý sklad 
- skladový kontejner SK10 
- ocelový 
- 3000 x 2435 x 2600 mm 
- dvoukřídlá vrata ocelová s tyčovým zavíráním 2300 x 2350 mm 
Skládka řeziva 
- v severozápadním rohu skladovací plochy (SO02 – parkoviště) 
- řezivo nebude dlouhodobě skladováno, bude přivezeno na stavbu, upraveno 
na předmontáži a osazeno na místo určení, po dokončení montáže pozednic, sloupků, 
vaznic, pásků a krokví bude na staveniště přivezeno řezivo, OSB desky, palubky a střešní 
latě na dokončení krovu 
- pro případ deště bude na staveništi nepromokavá plachta pro překrytí řeziva, která se 
musí zajistit proti odvanutí větrem 
- Plocha 25 m2 




- prostor pro přípravu a zdvihání částí krovu před montáží na střeše je hned vedle skládky 
řeziva v západní části skladovací plochy (SO02 – parkoviště) 
- v tomto prostoru bude řezivo uvazováno a zdviháno hydraulickou rukou 
- tato plocha bude také využívána pro skladování OSB desek, po dokončení krovu zde 
může být skladován další materiál.  
- Plocha 68,8 m2 
Skládka střešní krytiny 
- střešní krytina bude na stavbu navážena v den započetí pokrývačských prací, a to tak, aby 
byly b první dodávce jak tašky základní, tak tašky okrajové, ukončovací a protisněhové, 
musí být dostupné i tašky prostupové, tašky větrací budou ve druhé řadě pod hřebenem, 
stačí je tedy dovézt později. Tašky budou průběžně odebírány, bude proto uvolňován 
prostor. Prázdné palety budou skladovány v místě první prázdné palety. 
- plocha pro skladování střešní krytiny bude v místě po předmontážním prostoru, co 
nejblíže střešnímu výtahu, mezi paletami bude průchozí mezera 
- Plocha 34,6 m2 
4.1.2 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ 
Na staveništi se bude pohybovat průměrně 6-12 osob, z důvodů malé dojezdové vzdálenosti 
realizační firmy na staveniště (do 20 minut), bude sociální zázemí dostačující 
Obytná buňka 
- bude umístěna u jižního vjezdu na staveniště, přípojka elektra je v jihovýchodním rohu 
staveniště, stávající ze sloupu s jištěním 32 A 
- obytný kontejner OK02c 
- 6055 x 2435 x 2820 mm 
- dveře 810 x 1970 mm 
- okno 1800 x 1200 mm 
- elektroinstalace včetně topení 




- bude zapůjčeno od specializované firmy (TOI TOI) 
- na staveništi 1x vedle obytné buňky, dostupné pro vybírání jímky, časové intervaly vybírání 
specifikované ve smlouvě o zapůjčení a vyvěšené na objektu 
- 1200 x 1000 mm 
Pitná voda 
- Voda bude dostupná ze staveništní přípojky (DN 25 mm, max 0,65l/s), vedle obytné 
buňky bude nádrž na vodu objemu 1000 l. Voda v nádrži bude doplňována tak, aby byla 
dostupná pro případ souběžného využívání přípojky (například omývání vysokotlakým 
čističem a zároveň další potřeba vody). 




Staveniště je oploceno mobilním oplocením rozměru 3500 x 2000 mm. Oplocení je po obvodu 
staveniště, vyjma objektů bez přístupu na staveniště. Brány na obou vjezdech jsou uzamykatelné 
a řádně označené. 
ZNAČENÍ STAVENIŠTĚ 
Dopravní značení v okolí staveniště viz příloha 
P1_Situace dopravních vztahů v okolí staveniště 
Oba vjezdy na staveniště budou opatřeny tabulkou se 
zákazem vstupu nepovolaným osobám, s upozorněním 
na nebezpečí úrazu, na nebezpečí pádu a s informací 
o nutnosti používání ochranných pomůcek. Bude 
rovněž viditelně vyvěšeno stavební povolení a informace 




5 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Více viz kapitola 3 Technologický předpis část 10 Ekologie a ochrana životního prostředí 
Staveniště nebude mít negativní vliv na okolí, zvýšená hladina hluku bude pouze po pracovní 
dobu, která bude maximálně od 7:00 do 19:00. Prašnost je eliminována použitím hutněného 
štěrku v prostorách pojíždění vozidel a skladování, pro pojezd valníku k budovanému objektu jsou 
silniční panely.  
Na staveništi bude průběžně tříděn odpad a skladován v prostoru pro něj určeném, bude 
průběžně odvážen do sběrného dvora v Novém Městě na Moravě, komunální odpad a odpad, 
který nelze třídit, bude odvážen na skládku Technických služeb Velké Meziříčí. 
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VALNÍK SCANIA 94D 220 S HYDRAULICKOU RUKOU L102/F220B.0.23V 
- K dopravě řeziva, střešních tašek 




Max. hmotnost 18 t 
Hmotnost 10,1 t 
Délka ložné plochy 7,7 m 
Max. délka nákladu 12 m 
Šířka ložné plochy 2,48 m 
Obr. č. 37 - Valník s hydraulickou rukou 
Obr. č. 38 - Posouzení hydraulické ruky 
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NÁKLADNÍ AUTOMOBIL FORD TRANSIT 2,2 TDCI 
- K dopravě drobnějšího materiálu 
STAVEBNÍ VÝTAH GEDA 200 COMFORT – ŠIKMÉ PROVEDENÍ 
- k dopravě střešních tašek a dalšího drobnějšího materiálu při pokrývačských pracích 
na střechu 
+ STŘEŠNÍ VOZÍK 
- k dopravě materiálu po střešních latích 
 
 
Maximální hmotnost 3500 kg 
Nosnost 1600 kg 
Počet míst 3 
Rozvor 3750 mm 
Délka nákl. prostoru 3399 mm 
4 europalety 
Vnější rozměry 
Délka 5680 mm 
Šířka 1974 mm 
Výška 2330 mm 
Nosnost 200 kg 
Rychlost zdvihu 25 m/min 
Maximální výška 19 m 
Napájení 230 V, 16 A 
Rozměry koše 70 x 36 x 82 cm 
Příkon 1,3 kW 
Váha vozíku 7 kg 
Obr. č. 39 - Nákladní automobil 




ŘETĚZOVÁ PILA HUSQUARNA 543 XP (BENZINOVÁ) 
- k úpravě řeziva 
 
 
PŘÍMOČARÁ PILA MAKITA 4327 S REGULACÍ 
- k vyřezávání prostupů v bednění a záklopu 
Hmotnost 4,5 kg 
Výstupní výkon 2,2 kW 
Max. otáčky motoru (zat.) 9600 ot/min 
Délka lišty 37,5 cm 
Typ řetězu H30 
Hmotnost 1,8 kg 
Počet úderů za minutu 500 – 3100 
Výška zdvihu 18 mm 
Řezný výkon (dřevo) 65 mm 
Řezný výkon (ocel) 6 mm 
Příkon 450 W 
Obr. č. 42 - Řetězová pila 





OKRUŽNÍ PILA MAKITA HS6601 
- dořezy laťování, bednění 
 
 
VRTACÍ KLADIVO MAKITA HR2300 
- k vrtání otvorů pro závitové tyče pro ukotvení 
pozednice do ŽB věnce a pro předvrtání 
otvorů pro ukotvení kotevních patek 
 
Hmotnost 3,7 kg 
Otáčky (naprázdno) 5200 ot/min 
Pilový kotouč 165 mm 
Řezný výkon (90°) 54,5 mm 
Řezný výkon (45°) 37,5 mm 
Příkon 1050 W 
Hmotnost 2,7 kg 
Otáčky (naprázdno) 0-1200 ot/min 
Počet úderů (naprázdno) 0-4600 ot/min 
Síla jednotl. úderu 2,3 J 
Vrt. výkon ocel/bet/dřevo 13/23/32 mm 
Příkon 720 W 
Obr. č. 44 - Okružní pila 




PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA MAKITA HR1640 
- k předvrtání otvorů v řezivu 
 
AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK MAKITA DDF343SHE S NÁHRADNÍM AKUMULÁTOREM 
- vruty do dřeva, montáž SDK 
 
 
Hmotnost 2 kg 
Otáčky (naprázdno) 0-2800 ot/min 
Počet úderů (naprázdno) 0-44800 ot/min 
Rozsah upínání sklíčidla 1,5 – 13 mm 
Vrt. výkon ocel/bet/dřevo 13/16/30 mm 
Příkon 680 W 







Výkon do oceli 10 mm 




Rozsah upínání sklíčidla 0,8 – 10 mm 
Akumulátor 14,4 V / 1,3 Ah 
Obr. č. 46 - Příklepová vrtačka 
Obr. č. 47 - Aku vrtací šroubovák 
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NŮŽKY NA PLECH MAKITA JS3201J 
- krácení a úpravy plechů  
 
ELEKTRODOVÁ SVÁŘEČKA GÜDE 20001 145 W 
- k navaření kotevních patek na IPN profily 
 
Hmotnost 3,4 kg 
Počet úderů 1600 /min 
Řezný radius 50 mm 
Řezný výkon 400 N/mm2 3,2 mm 
Řezný výkon 600 N/mm2 2,5 mm 
Řezný výkon 800 N/mm2 1,5 mm 
Střižný výkon 200 N/mm2 4 mm 
Příkon 710 W 
Hmotnost 14 kg 
Maximální příkon 5 kW 
Maximální svářecí proud 100 A 
Napětí při chodu naprázdno 43 - 46 V 
Regulační rozsah 40 – 100 A 
Frekvence 50 – 60 Hz 
Min. pojistka 16 A 
Třída izolace H 
Druh ochrany IP 21 
Napájecí napětí 230 V 
Obr. č. 48 - Nůžky na plech 




VYSOKOTLAKÁ MYČKA MAKITA HW111 
- k omývání automobilů před vjezdem 
na veřejnou komunikaci 
 
 
LEHKÁ RUČNÍ OHÝBAČKA PLECHŮ TBX 
- ohýbání plechů na staveništi 
 
 
Hmotnost 9,8 kg 
Pracovní tlak 90 bar 
Maximální tlak 110 bar 
Průtok vody 370 l/hod 
Max. teplota vody 50°C 
Počet měření/1nabití Až 3000 
Příkon 1700 W 
Hmotnost 38 kg 
Pracovní délka 1000 mm 
Max. tl. mat:  
Ocel (400N/mm²) 0,8 mm 
Hliník (250N/mm²) 1,0 mm 
Nerez (600N/mm²) 0,5 mm 
Měď (300N/mm²) 1,0 mm 
Zinek (150N/mm²) 1,0 mm 
  
Obr. č. 50 - Vysokotlaká myčka 
Obr. č. 51 - Ruční ohýbačka plechů 
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ELEKTRICKÁ AKU HŘEBÍKOVAČKA/SPONKOVAČKA POWERPLUS POWX137 AKU 




3 PRACOVNÍ POMŮCKY 
POJÍZDNÉ LEŠENÍ BOSS 





Hmotnost 1 kg 
Kapacita akumulátoru 1.300 mAh 
Plnění 100 ks 
Šířka spony 11,2 mm 
Délka spony 6-14 mm 
Délka hřebíku 15 mm 
Počet úderů / min 30 
  
Max. nosnost nejvyš. věže 950 kg 
Pracovní výška až 14,3 m 
Délka 2,5 m 
Šířka 1,5 m 
Materiál dural 
Přestav. prac. podlahy po 0,5 m 
Kolečka s brzdou 
Rektifikovatelná noha 
Obr. č. 53 - Pojízdné lešení 




















RUČNÍ PILA NA ŘEZÁNÍ TEPELNÉ IZOLACE 
KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ 




FALCOVACÍ KLEMPÍŘSKÉ KLEŠTĚ 
 
Hmotnost 100 g 
Akumulátor 2x 1,5 V AAA 
Typ laseru Třída II 
Přesnost měření  ± 2mm 
Měřící plocha  0,05 – 50 m 
Počet měření/1nabití Až 3000 
Rozměry (d x š x v) 116 x 45 x 29 
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Č. Název Popis Zdroj
Způsob 
kontroly






































ČSN 73 28 10, TP, PD
správné a bezpečné uchycení k 
manipulačním prostředkům, 
zakázané zóny



















provozní kapaliny, znečištění, 
technický stav














0 ‰, negativní nález drog
-
11 m/s (při práci na 
zavěšených plošinách, závěsu 
na laně apod. 8 m/s), -10°C,  
0mm/hod, 30 m, bouře, déšť, 
sněžení, námraza
-












kontrola připravených a 
skladovaných materiálů























kontrola ohraničení (oplocení) 
staveniště, označení vjezdů, vchodů, 
výstražné tabulky a značky
ochrana proti vlhkosti, klimatickým 
vlivům, nečistotám, kontrola 
správnosti uložení
proškolení, certifikáty, profesní 
průkazy, školení BOZP
funkčnost, použitelnost, vhodnost, 
provozní kapaliny, revizní zkoušky
PD
TP, ČSN 73 28 24 - Třídění dřeva dle 
pevnosti
TP, nařízení vlády 140/2008 Sb., 












dokumentace a dalších 
dokumentů
úplnost, rozsah, kontrola a 
zapracování připomínek do PD, 
platnost dokumentů
vyhl. 62/2013 Sb. o dokumentaci 
staveb, vyhl. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, 
zákon č. 183/2006 Sb. novela 
264/2016, ČSN 01 3481
vizuálně jednorázově TDI, HSV -
kontrola připravenosti a 
přístupnosti pracoviště
přístupnost a připravenost, přípojná 






















Č. Název Popis Zdroj
Způsob 
kontroly




























ČSN 73 28 10, TP, PD
ČSN 73 28 10, TP, PD
ČSN 73 28 10, TP, PD
18
TP, PD
ČSN 73 28 10, TP, PD
ČSN 73 28 10, TP, PD
ČSN 73 28 10, TP, PD
ČSN 73 28 10, TP, PD






Správnost umístění a spojení, 
rovinnost
kontrola spojů, napojení, rovinnost
kontrola spojů, napojení, rovinnost
Správnost ukotvení patek, kotrola 
svarů
Správnost a rovinnost uložení 
sloupků do patek
Správnost provedení tesařských 
spojů a celkového ukotvení
Správnost provedení tesařských 
spojů a celkového ukotvení



















ČSN 73 28 10, TP, PD
rovinnost ±5mm, 8hřebíků na 
desku a krokev
±5mm na výšku sloupku, 












aby uložený sloupek splňoval 
rovinnost ±5mm na svoji 
výšku
±5mm na výšku sloupku
±5mm ve vodorovném směru
±12mm při uložení na 
sloupkách a stěnách
Celková pevnost a dolehnutí 
ke sloupku a vaznici
celková pevnost a rovinnost 
±5mm na délku krokve
umístění, rovinnost ±5mm na 
délku kleštiny















   
Č. Název Popis Zdroj
Způsob 
kontroly













































Kontrola provedení pojistné 
hydroizolace
kontrola přesahů, přelepení a 
pevnosti ukotvení
ČSN EN 1239 - Požadavky na 
hydroizolační pásy a folie
vizuálně každý prvek HSV
zkouška odtrhnutí, jehlou 
zkoušeno přelepení spojů
23 Kontrola provedení laťování kontrola pevnosti a rovinnosti ČSN 73 28 10, TP, PD vizuálně každý prvek HSV
mechanická pevnost na 





kontrola počtu prvků a jejich sklon Dle TP, DP vizuálně každý prvek HSV
spád dle PD odchylka není 
možná









vizuálně každý prvek HSV -
celá 
konstrukce
HSV, TDI, S, 
GEO
délka, šířka, hloubka pro 
rozsah rozměrů 4 - 8 m je 
odchylka  ± 25 mm, výška ± 30 




Kontroluje se celistvost, rovinnost, 
pevnost

















31 Kontrola provedení podhledů
Kontrola vzhledu a 
rovinnosti podhledu

































32 Kontrola uklizení pracoviště
zkontrolování uklizení a čistoty 
pracoviště
TP, nařízení vlády 258/2000 Sb., 




střešních oken a prostupů
Kontrola ukotvení a funkčnosti ČSN EN 16034, TL, PD vizuálně
28
Kontrola polohy, orientace a 
rozměrů celé konstrukce






Kontrola provedení tepelné 
izolace
Kontrola celistvosti a umístění ČSN 73 2901 vizuálně
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SEZNAM ZKRATEK:  
HSV hlavní stavbyvedoucí 
PD projektová dokumentace 
M mistr 
S statik 
TP technologický předpis 
PŘP předávací protokol 
GEO geodet 
ZSV zástupce stavbyvedoucího 
TL technický list 
KBP koordinátor bezpečnosti práce 
DL dodací list 
TDI technický dozor investora 
SEZNAM ZÁKONŮ A NOREM:  
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS  
ČSN EN 16034 Dveře, vrata a otevíravá okna – Norma výrobku, funkční vlastnosti  
vyhl. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb,  
vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  
zákon č. 183/2006 Sb. novela 
ČSN 01 3481 - Výkresy stavebních konstrukcí  
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností  
ČSN 73 28 10 - Dřevěné stavební konstrukce-Provádění  
ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí  
ČSN EN 1239 - Požadavky na hydroizolační pásy a folie  
ČSN 73 1901 - Navrhování střech  
ČSN EN 520 - Sádrokartonové desky-Definice, požadavky a zkušební metody  
ČSN 730205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti  
1. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů  
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1 VSTUPNÍ KONTROLY 
1. KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DALŠÍCH DOKUMENTŮ 
Stavbyvedoucí zkontroluje projektovou dokumentaci i všechny ostatní dokumenty potřebné 
ke správnému provedení stavební etapy zastřešení. Zkonzultuje se specialisty a případné námitky 
a změny oproti projektové dokumentaci zapíše do poznámek. Kontrola se provede jednorázově, 
před započetím prací, a to dle vyhlášky 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, vyhlášky 268/2009 Sb. 
o technických požadavcích na stavby, zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) dle Novely 264/2016, ČSN 01 3481 výkresy stavebních 
konstrukcí. 
2. KONTROLA PŘIPRAVENOSTI A PŘÍSTUPNOSTI PRACOVIŠTĚ 
Před započetím prací na zastřešení zkontroluje stavbyvedoucí dokončení předchozích prací, 
připravenost podkladu, věnců, stropní konstrukce, IPN profilů, na které se budou kotvit sloupky. 
Zkontroluje i tuhost věnců. Minimální technologická pauza od betonování věnce po jeho další 
užívání bude minimálně 14 dní. Dále se zkontroluje rovinnost zdí, která musí být ± 10 mm 
na výšku zdi (platí pro zdi do 4000 mm) a ± 12 mm pro štítovou zeď (výška zdi do 8000 mm).  
Kontrola se provádí dle projektové dokumentace. 
3. KONTROLA STAVENIŠTĚ 
Stavbyvedoucí provede kontrolu prostor staveniště, jestli jsou správně sestaveny a spojeny dílce 
oplocení.  Funkčnost bran, označení staveniště, tabulky s upozorněním apod. Dále stavbyvedoucí 
zkontroluje staveništní přípojky, zejména potom staveništní elektrickou skříň a přípojku vody. Dále 
zkontroluje, zdali jsou v uzamykatelném kontejneru umístěny elektrické kabely, prodlužovačky, 
rozdělovače atd. Překontroluje naplněnost nádrže na vodu, kterou popřípadě nechá doplnit, aby 
z ní mohla být odebírána ve chvílích, kdy je přípojka vody nedostupná, nebo využívaná.  
4. KONTROLA PŘIJÍMANÝCH A SKLADOVANÝCH MATERIÁLŮ 
Stavbyvedoucí zkontroluje plochy určené pro skladování daných materiálů, jestli jsou připraveny 
pro daný materiál. Především rovinnost, proložení a odizolování od země. Dřevěné prvky musí 
být skladovány na dřevěných hranolech nebo paletách minimálně 100 mm nad zemí. Jednotlivé 
řady se musí prokládat, aby byla usnadněna manipulace a nedocházelo k protlačení a provlhání. 
Maximální povolená výška pro stohování dřeva je 1500 mm od země. Izolace se budou skladovat 
pod střechou na paletách, aby neprovlhávaly. Ostatní materiály použité pro etapu zastřešení 
nesmí být volně položeny na zem, ale musí být od ní odizolovány, a to minimálně 100 mm 
mezerou, ideálně však na výšku europalety, tj. 166 mm.  
U všech materiálů dovezených na stavbu se bude kontrolovat jejich množství, které musí 
odpovídat množství uvedeném v dodacích listech. Dále druh, typ případně rozměry dodaných 
materiálů. U pohledových materiálů se také vizuálně zkontroluje stav a jakost (tašky nesmí být 
prasklé, palubky uštípnuté apod.). U dřevěných prvků je potřeba zkontrolovat jejich impregnace. 
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5. KONTROLA DOKLADŮ A OPRÁVNĚNÍ PRACOVNÍKŮ   
Při vpuštění pracovníků na staveniště musí mít stavbyvedoucí zkontrolované platné doklady všech 
zaměstnanců. U zaměstnanců cizí státní příslušnosti se musí řídit nařízením vlády 140/2008 Sb. 
Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů. Stavbyvedoucí také musí 
zkontrolovat, že všechny osoby, pohybující se po staveništi, absolvovaly školení o bezpečnosti 
práce a o tomto školení je veden podepsaný protokol. Dále je stavbyvedoucí povinen zkontrolovat 
platné doklady o způsobilosti zaměstnanců provádět odborné činnosti, například svářecí průkaz, 
průkaz strojníka apod.  
6. KONTROLA STROJŮ  
Stavbyvedoucí zkontroluje technický stav strojů, doklady o technických zkouškách, zkontroluje 
stav provozních kapalin. U střešního výtahu zkontroluje, zda je vhodně vyvěšen návod k používání.  
2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLY 
7. KONTROLA ZPŮSOBILOSTI PRACOVNÍKŮ 
Stavbyvedoucí může kdykoli během pracovní doby namátkově zkontrolovat a otestovat 
kteréhokoli pracovníka na přítomnost alkoholu v dechu pomocí alkohol testeru, nebo 
na přítomnost omamných a psychotropních látek jednorázovým testerem na drogy.  V případě 
podezření, že je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek stavbyvedoucí, může být otestován 
i on. Kontrola stavbyvedoucího bude prováděna jemu nadřízenou osobou v uzavřené místnosti, 
popřípadě mimo staveniště a mimo zraky jeho podřízených. V případě, že je u kohokoli test 
pozitivní na přítomnost nepovolených látek, musí okamžitě opustit prostor staveniště a bude 
s ním zahájeno řízení v souladu se zákoníkem práce. 
8. KONTROLA NÁŘADÍ 
Každý pracovník, používající na stavbě svěřené nářadí nebo přístroj či jiná zařízení, je za ně 
zodpovědný a musí je před každým použitím zkontrolovat, zda jsou technicky v pořádku. 
V případě, že je stroj či nářadí poškozené, nesmí pracovník toto zařízení použít a musí jej 
neprodleně předat pověřené osobě, nebo stavbyvedoucímu, který zařídí opravu nebo náhradu.  
Dále pracovník kontroluje náplně u motorových zařízení (např. benzín a olej u motorové pily), 
čistotu, ve které musí svěřené náčiní udržovat a popřípadě kompletnost boxu (např. vrtačka, aku 
šroubovák apod.) 
9. KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK 
Denně musí být stavbyvedoucím kontrolovány klimatické podmínky, dle potřeby nebo při změně 
počasí i několikrát za den. Záznamy o klimatických podmínkách budou vedeny ve stavebním 
deníku. Kontrolována bude viditelnost, která musí být minimálně 30 m. Rychlost větru, při které 
musí být práce přerušeny (11 m/s, případně 8 m/s při pracích, při kterých jsou pracovníci zavěšeni 
na laně). Pokud musí být práce přerušeny ve chvíli, kdy není konstrukce krovu celistvá, je nutno ji 
zajistit proti zhroucení. V případě, že se pracuje uvnitř objektu po jeho zastřešení, venkovní 
viditelnost ani rychlost větru již není podstatná. Na střeše se také nesmí pracovat za vytrvalého 
deště, v bouřce, sněžení a při teplotě nižší než 5 °C, a to kvůli změnám vlastností materiálů (např. 
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titanzinek křehne). Při přerušení prací z důvodů nepříznivých klimatických podmínek musí být tato 
skutečnost zapsána do stavebního deníku. 
10. KONTROLA MANIPULACE S PRVKY 
Při vertikální manipulaci s prvky musí strojník zkontrolovat správné uchycení prvků, bezpečnost 
a označení zakázaných zón, ve kterých se v době manipulace nesmí nikdo pohybovat a všechny 
osoby pohybující se po staveništi musí být upozorněny na vertikální manipulaci pomocí 
hydraulické ruky.  
11. KONTROLA ULOŽENÍ POZEDNIC 
Stavbyvedoucí zkontroluje podkladní asfaltový pás, uložení pozednic, jejich rovinnost, kvalitu 
ukotvení pomocí závitové tyče. Ocelové matice musí doléhat ne podložky a pozednici v celé své 
půdorysné ploše. Zkontroluje také počet a rozmístění kotev. Kontroluje se dle Normy ČSN 73 28 
10 – Dřevěné stavební konstrukce – Provádění 
12. KONTROLA KOTEVNÍCH PATEK 
Stavbyvedoucí zkontroluje umístění a pevnost ukotvení ocelových patek pod sloupky. U patek 
uložených na zdi se zkontroluje jejich celková rovinnost a pevnost. U patek přivařených 
k ocelovým IPN profilům se kontroluje pevnost, tloušťka a celkové provedení a kvalita svaru, dále 
pak celková rovinnost patek. Patka musí k podkladu přiléhat v celé své půdorysné ploše. 
13. KONTROLA ULOŽENÍ SLOUPKŮ 
Kontroluje se správné usazení sloupků do připravené ocelové patky a tuhé spojení pomocí 
svorníku, jestli mají matice podložky a přiléhají v celé půdorysné ploše k okraji ocelové patky 
a svírají tak sloupek ve správné poloze. Kontroluje se dle ČSN 73 31 50 - Tesařské spoje dřevěných 
konstrukce ČSN 73 28 10 – Dřevěné stavební konstrukce – Provádění 
14. KONTROLA ULOŽENÍ VAZNIC 
Stavbyvedoucí provede vizuálně kontrolu uložení vaznic na sloupcích, kvalitu provedení 
tesařských spojů a vzájemné přeplátování pozednic. Dále zkontroluje spojení vaznic 
mechanickými spoji (vruty). Maximální povolená odchylka vaznice ve vodorovném směru je 
± 5 mm a maximální povolená odchylka při uložení na slupku či stěně je ± 12 mm. V místě uložení 
pozednice na stěně je nutná navíc kontrola podložení asfaltovým pásem, případně ošetření 
dřevěného prvku gumoasfaltem. Kontrola se provádí dle norem ČSN 73 31 50 - Tesařské spoje 
dřevěných konstrukce a ČSN 73 28 10 – Dřevěné stavební konstrukce – Provádění 
15. KONTROLA ULOŽENÍ PÁSKŮ 
Stavbyvedoucí provede kontrolu uložení pásků mezi sloupkem a vaznicí, jejich rovinnost, hranění 
a tesařský spoj. Dále vizuálně zkontroluje mechanický spoj (vrut). Kontrola se provádí dle norem 
ČSN 73 31 50 - Tesařské spoje dřevěných konstrukce a ČSN 73 28 10 – Dřevěné stavební 
konstrukce – Provádění 
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16. KONTROLA ULOŽENÍ KROKVÍ 
Stavbyvedoucí zkontroluje přesnost osedlání krokve na vaznicích a pozednici. Dále zkontroluje 
vzájemné propojení krokví ve vrcholu, jež jsou spojeny pomocí tesařského spoje „na ostřih“. 
Ve vrcholu se musí zkontrolovat správnost provedení svorníku, doléhají-li matice na podložky 
a podložky na krokve v celé své půdorysné ploše. U spojení vruty v místě vaznic a pozednice se 
zkontroluje soudržnost a pevnost tohoto spojení. Kontrola se provádí dle norem ČSN 73 31 50 - 
Tesařské spoje dřevěných konstrukce a ČSN 73 28 10 – Dřevěné stavební konstrukce – Provádění 
17. KONTROLA KLEŠTIN  
Stavbyvedoucí provede kontrolu kleštin, a to zejména pozici podle projektové dokumentace 
(hloubka pod kleštinou), maximální odchylku v podélném směru, která je ± 5 mm. Dále 
zkontroluje lícování hrany kleštiny a krokve a propojení kleštiny s krokví pomocí svorníku, kde 
bude kontrolována přilehlost matic na podložky a podložek do kleštiny, na kterou musí přiléhat 
po celé půdorysné šířce. Kontrola kleštin bude probíhat nejprve pro spodní kleštiny a poté 
i pro horní kleštiny, které se budou zhotovovat až po vytvoření záklopu stropu. Kontrola se 
provádí dle norem ČSN 73 31 50 - Tesařské spoje dřevěných konstrukce a ČSN 73 28 10 – 
Dřevěné stavební konstrukce – Provádění 
18. KONTROLA ZÁKLOPU STROPU 
Stavbyvedoucí zkontroluje provedení záklopu stropu. Kontroluje se přiléhání jednotlivých OSB 
desek na perodrážku, počet vrutů a pevnost spojení do kleštin. Umístění spojů na kleštinách, kde 
musí být spoje OSB desek umístěny tak, aby jedna deska ležela na polovině šířky kleštiny a druhá 
deska na druhé polovině kleštiny. Dále se kontroluje umístění a provedení otvorů a prostupů. 
Po tomto kroku se provedou vrchní kleštiny, které se následně musí zkontrolovat viz. kontrola 
kleštin. Kontrola se provádí dle normy ČSN 73 28 10 – Dřevěné stavební konstrukce – Provádění 
19. KONTROLA ZÁKLOPU STŘECHY 
Stavbyvedoucí zkontroluje provedení záklopu střechy. Kontroluje se přiléhání jednotlivých OSB 
desek na perodrážku, počet vrutů a pevnost spojení do krokví. Umístění spojů do krokví, kde musí 
být spoje OSB desek umístěny tak, aby jedna deska ležela na polovině šířky krokve a druhá deska 
na druhé polovině krokve. Dále se kontroluje umístění a provedení otvorů a prostupů. 
V pohledových místech záklopu (přesah střechy přes stěnu) musí být zkontrolováno pohledové 
natření palubek a správnost pořadí vrstev. U srazu palubek a OSB desek se překontroluje 
přehoblování a přetření impregnací. 
20. KONTROLA PROVEDENÍ VIKÝŘŮ 
Stavbyvedoucí zkontroluje celkové provedení vikýřů, který se skládá ze sloupků vaznic a krokví, 
jenž se kontrolují stejně jako výše zmíněné. U vikýřů se dále provede kontrola opláštění, zejména 
pak ukotvení OSB desek na sloupky a do krokví. Na vikýře se následně provede kontaktní 
zateplení systémem ETICS, kde bude kontrolováno celkové provedení, pevnost, rovinnost, 
dostěrkování, přitažení hydroizolace a v pozdější fázi výstavby také oplechování, omítnutí, 
a dosilikonování plechu u pláště vikýře. 
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21. KONTROLA OPLECHOVÁNÍ STŘECHY 
Stavbyvedoucí zkontroluje celistvost a celkové provedení oplechování. Zkontroluje se celková 
rovinnost oplechování a kvalita spojů. Pevnost ležatých i stojatých drážek, zalícování s hranou 
palubek u štítových zdí a vytvoření okapnice u podélné obvodové zdi. 
22. KONTROLA PROVEDENÍ POJISTNÉ HYDROIZOLACE 
Stavbyvedoucí provede kontrolu přibití pojistné hydroizolace, zaměří se především na dodržení 
předepsaného překrytí vodorovných pásů hydroizolace, které musí být minimálně 100 mm. 
Zkontroluje také přelepení spojů pomocí hydroizolační pásky. 
23. KONTROLA PROVEDENÍ LAŤOVÁNÍ 
Stavbyvedoucí provede kontrolu laťování. Nejprve ukotvení distančních latí k záklopu střechy 
pomocí vrutů, kde se zkontroluje počet vrutů na metru a celková pevnost ukotvení. Maximální 
odchylka uložení latí je ± 5 mm ve všech směrech. Na distanční latě se na kolmo umístí závěsné 
latě. Zkontroluje se rozmístění, dále je-li spodní lať umístěna „na svislo“, připojení latí pomocí vrutů 
a celková pevnost spojení latí. U vrcholové latě se zkontroluje provedení hřebenových kotevních 
háků, jejich rozmístění a ukotvení do vrcholové vaznice, rovinnost vrcholové latě a její spojení 
pomocí vrutů s kotevními vrcholovými háky. Dále se provede kontrola uchycení ochranného 
okapního pásu do distanční latě a ochranné větrací mřížky do závěsné latě. U vrcholové latě se 
zkontroluje uchycení hřebenového větracího pásu. 
24. KONTROLA PROVEDENÍ OKAPNÍCH HÁKŮ 
Stavbyvedoucí zkontroluje uložení okapních háků na distančních latích. Pevnost jejich připojení 
pomocí vrutů a sklon okapních háků. Po uložení krytiny se zkontroluje osazení okapních žlabů do 
okapních háků. Především spojování v místech okapního háku pomocí spojky. Spád okapních 
žlabů směrem do kotlíku a překrytí jednotlivých částí okapu tak, aby voda stékala z výše 
položeného plechu na níže položený (0,5 %). 
25. KONTROLA PROVEDENÍ POKLÁDKY STŘEŠNÍ KRYTINY 
Stavbyvedoucí zkontroluje uložení střešní krytiny na střeše. Zkontroluje překrytí jednotlivých 
střešních tašek, ve vodorovném směru je to 45 mm a ve svislém minimálně 70 mm. Dále se 
zkontroluje uchycení všech okrajových a ukončovacích tašek pomocí speciálních příchytek 
ze žárově pozinkované oceli.  Zkontroluje se i kotvení hřebenáčů k vrcholové lati pomocí 
systémových úchytek hřebenáčů. V místech úžlabí se zkontroluje uložení a ukotvení plechu, který 
tvoří úžlabí. Především se zkontroluje, aby byly jednotlivé části plechu překládány tak, aby voda 
stále stékala z výše položeného na níže položený.  Vizuálně se provede kontrola rozmístění 
odvětrávacích tašek, jsou-li v každé druhé řadě, tašek protisněhových, zda jsou rovnoměrně 
rozmístěny po celé ploše střechy a umístění speciálních prostupových tašek. 
26. KONTROLA PROVEDENÍ TEPELNÉ IZOLACE 
Stavbyvedoucí provede kontrolu uložení mezikrokevní tepelné izolace Isover Unirol mezi krokve. 
Kontrolovat se bude především jestli je izolace na všech místech, kde býti má a jestli nevypadává 
z míst uložení. Pokud se tak děje, musí být izolace zajištěna pomocí rádlovacího drátu omotaného 
93 
 
kolem hřebíků, které budou v případě potřeby zatlučeny do krokví. Zkontroluje se též prostor 
mezi kleštinami, je-li izolace správně uložena i v obtížně přístupné mezeře tvořené šířkou krokve. 
Dále bude zkontrolováno, zdali je vložena minerální vlna mezi nosnou část vikýřů.  
U podkrokevní izolace zkontroluje stavbyvedoucí správné kotvení pomocí latí do krokve, 
vzájemné propojení PIR desek pomocí perodrážek a navázání vodorovné podkleštinové části 
na svislou podkrokevní část. Zkontroluje se též přelepení spár parotěsnou páskou, jestli je páska 
přes všechny spáry, není zvlněná, anebo přetržená a nepřelepená. Bude provedena kontrola 
parozábrany, která musí být na stěnách vikýřů, které nejsou zatepleny PIR deskami. Musí být 
zkontrolováno, jestli je parozábrana provedena ve všech místech a zda jsou spoje s PIR deskami 
a dalšími konstrukcemi řádně provedeny. Bude zkontrolováno, zda jsou utěsněny prostupy 
parotěsnou páskou Dörken Flex-Band.  
27. KONTROLA PROVEDENÍ SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU 
Stavbyvedoucí provede kontrolu ukotvení CD profilů do latí. Dále zkontroluje uložení požárních 
sádrokartonových desek do CD profilů a jejich ukotvení. Zkontrolováno bude, zda jsou 
v koupelnách desky požární impregnované. Stavbyvedoucí zkontroluje provedení přetmelení 
spojů desek a jejich přebroušení. Dále zkontroluje detail napojení desky na omítku, je-li proveden 
dle projektové dokumentace, jsou-li dodrženy technologické postupy, nevznikly praskliny apod. 
Zkontroluje provedení finální sádrové vrstvy. 
3 VÝSTUPNÍ KONTROLY 
28. KONTROLA POLOHY, ORIENTACE A ROZMĚRŮ CELÉ KONSTRUKCE 
Stavbyvedoucí se statikem provedou kontrolu statiky krovu. Konstrukce musí být pevná, celistvá, 
odolná všem navrženým a předpokládaným vnějším vlivům.  
29. KONTROLA KOMPLETNOSTI ZASTŘEŠENÍ 
Stavbyvedoucí provede kontrolu celkové konstrukce zastřešení. Zkontroluje, jestli jsou po 
klempířských pracech, případně po osazování střešního okna a střešního výlezu, všechny tašky 
na svých místech (tj. žádná není odsunutá), Dále zkontroluje, zdali je kompletní oplechování, 
včetně osazení okapových žlabů a zda jsou dokončeny odvětrávací komplety. 
30. KONTROLA PROVEDENÍ STŘEŠNÍCH OKEN A PROSTUPŮ 
Stavbyvedoucí provede kontrolu střešních oken. Zkontroluje jejich funkčnost, otevíravost 
a těsnost. Totéž provede u střešního výlezu a prostupů na střechu, u kterých navíc zkontroluje, 
zda jsou otvory osazeny systémovou manžetou a je zajištěna vodotěsnost. V případě závady se 
musí veškeré nedostatky odstranit.  
31. KONTROLA PROVEDENÍ PODHLEDŮ 
Stavbyvedoucí zkontroluje celistvost a estetickou sourodost sádrokartonového podhledu, pokud 




32. KONTROLA UKLIZENÍ PRACOVIŠTĚ 
Stavbyvedoucí zkontroluje, že pracoviště bude po dokončení prací na zastřešení objektu uklizené, 
čisté a připravené pro další pracovní čety. Tato kontrola bude mimo jiné provedena po každé 
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1 BEZPEČNOST PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
Veškerá stavební a montážní činnost prováděná na staveništi, musí být v souladu s nařízením 
vlády číslo 591/2006 sbírky o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, dále pak nařízením vlády číslo 362/2005 sbírky o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do 
hloubky a zákonem číslo 309/2006 sbírky, upravujícím další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Při vykonávání stavební a montážní činnosti na staveništi se musí provádějící subjekt řídit 
nařízením vlády číslo 495/2001 sbírky, stanovující rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků a pomůcek, čistících prostředků, dezinfekčních prostředků a 
předpisem číslo 87/2000 sbírky, stanovujícím podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách. 
2 POVINNOSTI DODAVATELE 
Dodavatel zodpovědný za provedení stavební etapy zastřešení, je povinen vést evidenci 
pracovníků účastnících se pracovního procesu na staveništi, stejně tak i osob pohybujících se po 
staveništi. Všechny osoby pohybující se po staveništi musí být vybavený osobními ochrannými 
pomůckami ve stavu, ve kterém budou bezezbytku plnit svoji funkci. Každá jednotlivá osoba 
pohybující se na staveništi je povinna tyto osobní ochranné pomůcky používat. Jedná se zejména 
o reflexní vesty, helmy, vhodnou obuv, vhodný pracovní oděv a při sváření užívání svářečské kukly 
a helmy. Všichni pracovníci musí být před zahájením prací proškolení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci na staveništi a musí podepsat protokol o absolvování školení, který bude k 
nahlédnutí u zhotovitele. 
PŘEDPIS Č. 591/2006 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH 
POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH 
Účinnost od 1.1.2017 
2.1.1 KONTROLA BEZPEČNOSTI 
Zhotovitel bude provádět kontrolní a zkušební prohlídky dle přiloženého kontrolního 
a zkušebního plánu (KZP) a bude do něj pravidelně provádět zápis o uskutečněné kontrole, 
kterou stvrdí svým podpisem. 
2.1.2 PŘÍLOHA Č. 1 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
- Staveniště je po celém obvodu oploceno mobilním oplocením výšky 2000 mm, vyjma míst 
navazujících na přilehlé objekty bez vstupu na staveniště.  
- Oplocení je opatřené dvěma bránami, obě jsou v době provozu uzavřeny a otevírány 
pouze pro průjezd automobilů přijezdivší na staveniště.  
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- Brána i oplocení jsou opatřeny bezpečnostními tabulkami (zákaz vstupu neoprávněným 
osobám, výjezd ze stavby, pozor možnost úrazu, pozor práce ve výšce atd.). 
- Práce budou probíhat pouze za světla, osvětlení na staveništi není nutné. 
- Odpady musí být tříděny dle katalogu odpadů. Za jejich třídění a včasný odvoz je 
odpovědný stavbyvedoucí. 
II. Zařízení pro rozvod energie 
- Na staveništi bude k dispozici přípojka elektrické energie s jištěním 32 A (již z předešlých 
etap) s hlavním vypínačem pro celé staveniště, dále bude k dispozici přípojka pitné vody s 
hlavním uzávěrem taktéž pro celé staveniště. 
- Pro bezpečné projetí dopravních prostředků pod nadzemním vedením elektrické energie 
ke staveništní buňce, bude toto vedení zajištěno proti prověšení nadzvednutím. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
- Zhotovitel zajistí skladování materiálu dle pokynů výrobce jednotlivých materiálů. 
- V případě ohrožení života či zdraví na staveništi dojde k okamžitému přerušení prováděných 
prací a zajistí se podmínky poskytnutí první pomoci a následně bude veškerý personál 
staveniště k dispozici dozorčím a vyšetřujícím orgánům. 
- Zhotovitel přeruší práce, dojde-li ke zhoršení povětrnostních podmínek (vítr, déšť, snížená 
viditelnost).   
- Při přerušení prací na nedokončené nosné konstrukci krovu, je nutno tuto část zajistit proti 
zhroucení. 
2.1.3 PŘÍLOHA Č. 2 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů 
a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
- Před zahájením prací seznámí stavbyvedoucí obsluhu s pracovními podmínkami stroje. 
- Před tím, než bude uveden do chodu zvedací mechanismus, musí strojník stroj řádně 
zapatkovat. 
- Před zahájením zvedání hydraulickou rukou musí obsluha nebo pověřená osoba varovat 
osoby pohybující se po staveništi, že se nesmí pohybovat pod břemenem, ani v jeho blízkosti, 
či v blízkosti hydraulické ruky. 
- Bude průběžně kontrolován technický stav strojů. 
XIII. Stavební výtahy 
- Bude prováděna pravidelná kontrola stavebního výtahu. 
- Při montáži a práci s výtahem bude postupováno dle návodu výrobce. 
- Stavební výtah bude označen značkou nebezpečí při práci. 
- Provozní pokyny budou v blízkosti výtahu na přístupném místě. 
- Při přerušení nebo ukončení práce musí být odpojen ovladač. 
- Na plošinu stavebního výtahu je zakázáno vstupovat. 
- Není povoleno se zdržovat či pracovat pod výtahem. 
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XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
- Stroj musí být po skončení práce zajištěn v souladu s návodem k používání. 
XV. Přeprava strojů 
- Upínání a odepínání prvků bude prováděno ze země, nebo z bezpečných ploch. 
- Stavební výtah bude přepravován demontovaný a rozložený dle návodu. 
2.1.4 PŘÍLOHA Č. 3 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
- Práce budou zahájeny po převzetí pracoviště. 
- Prvky krovu budou přivezeny na dvakrát, kvůli omezené ložné ploše valníku. 
- Řezivo je uloženo na prokladcích. 
- Tepelná izolace bude na pracoviště zanesena ručně pracovníky a připravena na místech, 
kde bude zabudována. 
- Materiál pro venkovní zateplení vikýřů bude skrze ně podáván s ohledem na dodržování 
pracovní bezpečnosti. 
- Mezi skládkami bude vzdálenost min. 0,6 m jako průchozí šířka.  
- Materiál přepravovaný stavebním výtahem bude zajištěn ochrannou klecí. 
XI. Montážní práce  
- Prvky krovu budou předmontovávány na předmontážní ploše a postupně zvedány 
a umisťovány na svá místa. 
- Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky stanovené pro jejich práci. 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
- Při svařování je nutné dodržovat podmínky požární bezpečnosti. 
- Svářečské práce smí provádět pouze osoba s platným svářečským průkazem. 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
- Bude dbáno na dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání 
lepidel.  
XV. Malířské a natěračské práce 
- Nátěry pohledových konstrukcí budou provedeny v předmontážním prostoru, před 
osazením na místo určení. 
- Nátěry budou provedeny v souladu s návody výrobce. 
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2.1.5 PŘÍLOHA Č. 4 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. 
Náležitosti oznámení o zahájení prací 
- Před zahájením pracovní činnosti budou majitelé okolních objektů a pozemků informováni 
o termínu začátku a předpokládaného konce výstavby, údaje o zhotoviteli, koordinátorovi 
bezpečnosti práce, informacích o staveništi a stavbě samotné a o maximální 
předpokládaném počtu osob pohybujících se po staveništi. Oznámení bude zasláno 
korespondenčně a do vlastních rukou majitele nemovitosti, či pozemku. V případě, 
že obyvatel okolní nemovitosti není vlastníkem, bude se moci informovat osobně nebo 
telefonicky se stavbyvedoucím, jehož kontakt bude společně se stavebním povolením 
umístěn na viditelném a přístupném místě.  
NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY O BLIŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA 
BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH S NEBEZPEČÍM 
PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY 
Účinnost od 4.10.2005 
- Pojízdné lešení bude vybaveno zábradlím ve výškách 550 a 1100 mm 
- Při pokládání krytiny a při provádění klempířských prací budou pracovníci jištěni jistícím 
postrojem, který bude zavěšený na laně a ukotvený tak, aby v případě pádu zajistil bezpečí 
pracovníka a nedošlo k jeho zranění, a to do země přes střechu, nebo na vnitřní konstrukci 
skrz vikýř.  
- Materiál a nářadí budou ve výškách skladovány a odkládány tak, aby byly zajištěny proti pádu, 
a to i v případě, že by o ně někdo zavadil a posunul je z místa uložení. 
- Prostory staveniště, nad kterými je prováděn přesun materiálu hydraulickou rukou, nebo se 
nad nimi pracuje a hrozí pád materiálu či nářadí nesmí být po tuto dobu používány. 
- Prostory, kam může dopadnout materiál či nářadí v průběhu činností na střeše musí být 
vyznačeny tak, aby pracovníci, kteří se nepodílejí na realizaci zastřešení nevstoupili do tohoto 
nebezpečného prostoru. 
- Shazovat lze pouze předměty, u kterých je předvídatelná dráha letu a dopadu. 
- Při nepřízni počasí musí být práce ukončeny a konstrukce zabezpečena proti poškození, 
zřícení apod. 
- Před zahájením prací budou pracovníci proškoleni a podepíší protokol o absolvování školení. 
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NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 495/2001 SB. KTERÝM SE STANOVÍ ROZSAH A BLIŽŠÍ 
PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ, 
MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
Účinnost od 1.1.2002 
- ochranné přilby 
- zátkové, nebo mušlové chrániče sluchu 
- ochranné pracovní brýle 
- svářečské kukly a štíty, svářečské brýle, nebo přilba 
- pracovní rukavice 
- vhodná pracovní obuv 
- reflexní vesty 
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1 POSUZOVANÉ VARIANTY 
VARIANTA Č.1 – STŘÍKANÁ IZOLACE ICYNENE 
 
Obr. č. 55 - Skladba č.1_stříkaná izolace 
VARIANTA Č.2 – ZATEPLENÍ MEZIKROKEVNĚ MINERÁLNÍ VLNOU, PODKROKEVNĚ 
PIR DESKAMI 
 




VARIANTA Č.3 – NADKROKEVNÍ ZATEPLENÍ PIR DESKAMI 
 





2 SROVNÁNÍ DLE PARAMETRŮ 
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 
Výpočet byl proveden pomocí softwaru Teplo 2014 – příloha P11_Tepelně technické posouzení 
jednotlivých variant.  
Tloušťky izolací jsem volila tak, aby výsledné hodnoty součinitele prostupu tepla byly srovnatelné, 
všechny varianty vyhovují jak požadovaným hodnotám, tak doporučeným, i hodnotám pro 
pasivní domy. Zároveň všechny varianty vyhovují z hlediska kondenzace. 
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Cenu realizace zastřešení jsem zjistila vypracováním rozpočtů pro jednotlivé varianty v programu 
BuildPower. Rozpočty pro variantu č.1 a č.3 jsem v příloze P2_Položkový rozpočet pro variantu 
č.1 a 3, rozpočet pro zvolenou variantu je v příloze P3_Položkový rozpočet a výkaz výměr 
pro variantu č.2. 
 
Obr. č. 59 - Graf posouzení ceny 
Cenově nejvýhodněji vyšla varianta č.2. Varianta č.1 je o 2,9 % dražší a varianta č.3 o 7,9 %. Cena 
varianty č.3 – Nadkrokevní izolace PIR deskami by šla snížit tím, že by byly sádrokartonové 
podhledy pouze v koupelnách a v ostatních místnostech by byl záklop z pohledových palubek 
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Časovou náročnost jednotlivých variant jsem vypočítala v Excelu viz příloha P6_Časová náročnost 
jednotlivých variant. Ve výpočtu je zohledněno nasazení pracovníků na jednotlivé úkony. 
Pro zvolenou variantu jsem vypracovala časový plán v programu Contec viz příloha P7_Časový 
plán varianty č.2. 
 
Obr. č. 60 - Graf posouzení časové náročnosti 
Časově nejvýhodněji vyšla varianta č.2, ovšem při nasazení vyššího počtu pracovníků na etapu 
zateplení, než při variantě č.1, kdy zateplení provádí pouze 1 člověk. Realizace zateplení stříkanou 
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SHRNUTÍ POSOUZENÍ VARIANT 
VARIANTA Č.1 – STŘÍKANÁ IZOLACE ICYNENE 
Tato varianta má nejnižší hodnotu součinitele prostupu tepla, její výhodou je rychlost výroby 
(provádí jeden pracovník) a eliminování tepelných mostů u prostupů konstrukcí. Při volbě této 
varianty by bylo nutné další řešení zateplení vikýřů, které jsou široké pouze na rozměr okna, 
nebyla by tedy reálná možnost dostatečného zaizolování z vnitřní strany, bylo by tedy nutné, 
stejně jako u jiných variant, zateplení vikýřů zvnějšku. Cenové i časově je tato varianta náročnější 
než varianta č.2. 
VARIANTA Č.2 – ZATEPLENÍ MEZIKROKEVNĚ MINERÁLNÍ VLNOU, PODKROKEVNĚ PIR DESKAMI 
Tato varianta je nejvýhodnější z hlediska času i ceny, její nevýhodou je nedokonalé utěsnění 
prostupů konstrukcí a větší potřeba nasazení pracovníků pro etapu zateplení. Oproti variantě č.1 
zabere tato skladba pod krokvemi o 2 cm méně prostoru. Výhodou je, že na PIR desky je 
oboustranně nakašírovaná vrstvená folie plnící funkci parozábrany, při přelepení spojů desek tak 
další parozábrana není nutná. 
VARIANTA Č.3 – NADKROKEVNÍ ZATEPLENÍ PIR DESKAMI 
Nadkrokevní izolace má výhodu v uvolnění prostoru podkroví a eliminaci tepelných ztrát 
nedokonalým utěsněním detailů. Je však třeba větší množství řeziva k realizaci pohledové části 
krovu a rovněž vytápění nevyužívaného podkroví. Tato varianta je také finančně i časově 
nejnáročnější.  
VÝBĚR VARIANTY 
Po srovnání výše zmíněných variant jsem pro zpracování této práce vybrala pro realizaci 






Předmětem této práce bylo finanční, časové a stavebně technologické zhodnocení variant 
zastřešení.  
První variantou byla možnost stříkané difuzně otevřené vysoce expanzní pěny, která byla 
navržena projektantem zapůjčené dokumentace. Předepsanou skladbu zastřešení jsem 
srovnala s tradičním způsobem zateplení podkroví mezikrokevně minerální vlnou. Tuto skladbu 
jsem doplnila o podkrokevní zateplení tenčí vrstvou polyisokyanurátové pěny, která má výborné 
tepelně izolační vlastnosti a plní zároveň, za předpokladu přelepení spojů, funkci parozábrany. 
Jako třetí variantu jsem zvolila nadkrokevní izolaci taktéž polyisokyanurátovou pěnou (PIR desky). 
Pro tuto variantu bylo nutné upravit řešení krovu tak, aby byla zachována pohledová část (krokve 
+ palubky).  
Po vyhodnocení kritérií jsem pro zvolenou variantu (varianta mezikrokevního zateplení minerální 
vlnou a podkrokevní zateplení PIR deskami) vypracovala stavebně technologický projekt, jehož 
obsahem je položkový rozpočet, včetně výkazu výměr, který jsem zpracovala v programu 
BuildPower, časový plán v programu Contec, výkres a technickou zprávu zařízení staveniště, 
návrh strojní sestavy pro tuto etapu, včetně posouzení hydraulické ruky a pojezdu valníku 
s hydraulickou rukou na staveništi, vybrané prováděcí detaily zastřešení, kontrolní a zkušební plán 
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ZS zařízení staveniště 
k.ú. katastrální úřad 
parc. č. parcelní číslo 
parc. st. č. parcela stavební číslo 
PBŘ požárně bezpečnostní řešení 
BD bytový dům 
CHKO chráněná krajinná oblast 
t.j. to jest 
vyhl. vyhláška 
Sb. sbírka 
NN nízké napětí 
el. elektrické 
NP nadzemní podlaží 
IG inženýrsko geologický 
kn katastr nemovitostí 
STL PE středotlaký; polyetylen 
PČB pečovatelské byty 
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PENB průkaz energetické náročnosti budov 







ŽP životní prostředí 
stav. stavební 
Nebezp. nebezpečné 
Opráv. os. oprávněná osoba 
SD stavební deník 
KZP kontrolní a zkušební plán 
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